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3 Zoznam

pouzitych skratiek, vybranych

a legislativny ramec

3.1 Skratky

AK
AFK

CKO
CLLD
co

CPV
CRZ

DIC

DPH
EFRR
EPFRV
ESIF
EUR

EU

HP

ICO
IROP
ISUF
ITMS2014+
FKnM
MAS

MF SR
MPRV SR
MS

NFP
NKU
NMS
OLAF
oP
OR
ovz
PHZ

PJ
PpP
PpZ

administrativna kontrola
administrativna finanéna kontrola

Centralny koordina¢ny organ

miestny rozvoj vedeny komunitou

Certifikacny organ

Spoloc¢ny slovnik obstaravania

Centralny register zmluv

danové identifikacné cCislo

dan z pridanej hodnoty

Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

Eurdpsky pofnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
Eurdpske strukturalne a investi¢éné fondy

euro

Eurdpska unia

horizontalne principy

identifikacné Cislo organizacie

Integrovany regionalny opera¢ny program
informacny systém uctovnictva fondov

informacny monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020
finan¢na kontrola na mieste

miestna akéna skupina

Ministerstvo financii Slovenskej republiky
Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
monitorovacia sprava

nenavratny finanény prispevok
Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky
nasledna monitorovacia sprava
Eurdpsky urad pre boj proti podvodom
operacny program

Obchodny register

okolnost’ vylu€ujuca zodpovednost
predpokladana hodnota zakazky
platobna jednotka

prirucka pre prijimatefa

priru¢ka pre Ziadatela

pojmov



RO
RO pre IROP

SFR

SR ESIF
SZoP
SR
uvo
VMS
VO
VVO
VZP
Z. z.
Zb.
ZFEU
ZMS
ZVO
ZVV
ZoNFP
ZoP
ZoV
Z07Z

riadiaci organ
Riadiaci organ pre Integrovany regionalny opera¢ny program

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu
a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 —
2020 (Systém finanéného riadenia)

Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych ainvestiCnych fondov (Systém
riadenia)

suhrnna ziadost' o platbu

Statny rozpocet

Urad pre verejné obstaravanie

vyro¢na monitorovacia sprava

verejné obstaravanie

Vestnik verejného obstaravania

vSeobecné zmluvné podmienky (priloha €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)
Zbierka zakonov (zakony prijaté od roku 1993)

Zbierka zakonov (zakony prijaté do roku 1993)

Zmluva o fungovani Eurdpskej unie

zaverecna monitorovacia sprava

zakon o verejnom obstaravani

zjednodusené vykazovanie vydavkov

ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
ziadost o platbu

Ziadost o vratenie finan¢nych prostriedkov

ziadost o zmenu zmluvy



3.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov

1.

10.

11.

12.

Aktivita = suhrn cinnosti realizovanych MAS v ramci projektu na to vyclenenymi finanénymi
zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo vyzve. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt realizovana v ramci doby
realizacie hlavnych aktivit projektu, je vymedzena vecne a financne. Podporné aktivity su
vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet s hlavhymi aktivitami a podporovat ich realizaciu
v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, a financne (ak relevantné). Hlavnou aktivitou sa prispieva
k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridanu hodnotu
pre MAS a/alebo uZivatelov nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit. Ak sa osobitne v zmluve
o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem aktivita bez privlastku ,hlavna“ alebo
»podpornd”“, zahfiia hlavné aj podporné aktivity;

Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutocnosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP stanovuje
odlisnd lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie leho6t platia pravidla uvedené v definicii
Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva zrozhodnutia
RO pre IROP, ktorym bola schvélend ZoNFP aktoré predstavuju vecny aj finanény ramec,
z ktorého v dosledku skuto¢ne vynalozenych vydavkov v suvislosti s projektom na realizaciu aktivit
projektu vzniknd oprdvnené vydavky;

Centrdlny koordinaény organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy
centralneho koordina¢ného organu Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu,
ktory je Ustrednym organom $tatnej spravy uréenym § 6 odsek 1 zdkona o prispevku z ESIF a je
zodpovedny za efektivhu a U¢innu koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov v rdmci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo vztahu
k systému riadenia a kontroly pri realizacii prispevku z eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych
fondov;

Certifikacny organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo subjekt
verejnej spravy urcéeny Clenskym Statom za ucelom certifikacie. Certifikacny organ plini ulohu
organu zodpovedného za koordindciu a usmernovanie subjektov zapojenych do systému
financného riadenia, vypracovanie Uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu a ich predkladanie
Eurdpskej komisii, prijem platieb z Eurépskej komisie, vysporiadanie finanénych vztahov (najma z
titulu nezrovnalosti a finanénych oprav) s Eurépskou komisiou a na ndarodnej Urovni ako aj
realizaciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plIni dlohy
certifikacného organu Ministerstvo financii SR;

CLLD - Miestny rozvoj vedeny komunitou je prostriedkom na zapojenie lokalnych aktérov do
tvorby a implementdacie stratégii miestneho rozvoja, ktoré napomézu trvalo udrZatelnému
rozvoju na danom Uzemi.

Den — dfilom sa rozumie pracovny den, ak nie je vyslovne uvedené, Ze ide o kalendarny defr;
Dokumentacia - akdkolvek informacia alebo subor informacii zachytené na hmotnom substrate,
vratane elektronickych dokumentov vo formiate pocitatového suboru tykajice sa a/alebo
suvisiace s projektom;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre prijimatela dodavku tovarov, uskutocnenie prac alebo
poskytnutie sluZieb ako sucast realizicie aktivit projektu na zaklade vysledkov verejného
obstaravania alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci projektu vykonané v sulade so
zmluvou o poskytnuti NFP;

E-schranka — elektronické ulozZisko podla zdkona o e-governmente na komunikaciu s organmi
verejnej moci. MAS je opravnena komunikovat s RO pre IROP prostrednictvom e-schranky
(napr. zasielanie formulara ZoP);

EU - znamend Eurdépska Unia, ktora bola formalne konstituovana na zaklade Zmluvy o Eurdpskej
Unii;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Eurdépske Strukturdlne a investiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznalenie pre Eurépsky fond
regionalneho rozvoja, Eurépsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurdpsky polnhohospodarsky fond
pre rozvoj vidieka a Eurépsky namorny a rybarsky fond;

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je Urad, ktorého ciefom je chranit
finan¢né zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dal$im nezdkonnym aktivitam,
vratane zneutzitia Uradnej moci v ramci eurdpskych institacii, prostrednictvom vykonu internych a
externych administrativnych vySetrovani;

Financ¢né ukoncenie projektu - zodpoveda pojmu ukoncenie realizacie projektu, ako tento pojem
pouZiva Systém riadenia ESIF a stucasne v zmysle Systému finanéného riadenia sa projekt po
ukoncéeni realizdcie projektu oznacuje ako ,ukonfend operacia“ — nastane dnom, kedy
po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom, resp. uzivatefom, voci
ktorym mala pravne zavaznl povinnost Uhrady vydavkov atieto sU premietnuté do
Uctovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v zmluve o poskytnuti NFP a

b) MAS bol uhradeny/zuc¢tovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu - formuldr prostrednictvom ktorého MAS
oznamuje RO pre IROP zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu a informdciu o datume zacatia
realizacie podpornych aktivit projektu;
Implementacné nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykondavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejsie pravidla a podmienky uplatnitefné na
vykonanie ré6znych oblasti Upravy podla vSseobecného nariadenia;
IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informaclny systém, ktory zahfna
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje Udaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie akontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju udaje s udajmi v informacnych
systémoch Eurdpskej komisie urcenych pre spravu eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov a s inymi vnutrostatnymi informaénymi systémami vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym
systémom v ramci integra¢ného rozhrania;
Komisia alebo EK — znamena Eurdpsku Komisiu;
Pisomna komunikacia —komunikacia s RO pre IROP, ktora moze mat formu:

a) listinnej komunikacie,

b) elektronickej komunikacie prostrednictvom:

(i) e-schranky,

(ii) e-mailu,

(iii) 1TMS2014+
V pripade potreby osobitnej Specifikacie vyZzadovanej komunikacie, je tato uvedena priamo
v prislusnych c¢astiach prirucky pre prijimatela.
Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykondva kontrola overovanych skutocnosti podla zdkona
o prispevku ESIF a finanénd kontrola alebo audit podla zékona o finanénej kontrole, pricom vo
vztahu k zdkonu o finan¢nej kontrole a audite ide o povinnu osobu tak, ako je v tomto zakone
definovang;
Konflikt zadujmov - je vo vieobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o prispevku ESIF ako skuto¢nost,
ked z finanénych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dovodov je naruseny alebo
ohrozeny nestranny, transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon
funkcii pri poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa vztahuje na pripady konfliktu zaujmov
medzi zainteresovanymi osobami. Medzi zainteresované osoby patri najma MAS, uZivatel,
uchadzaé/zaujemca vo verejnom obstaravani.
Lehota - ak nie je v zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povaZzuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujicej zaciatok



24,
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lehoty. Lehoty uréené podla dni zadinaju plynat prvym pracovnym driom nasledujicim po
kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skutoénosti urcujlicej zaciatok lehoty. Lehoty urcené podla
tyZdiov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim
oznacenim zhoduje s diiom, ked' doslo k skutoc¢nosti urcujucej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny
den v mesiaci nie je, lehota sa konc¢i poslednym diiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedelu alebo na den pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o $tatnych
sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamatnych driioch v zneni neskorSich predpisov, je
poslednym driom lehoty nasledujici pracovny den. Lehota je pre MAS zachovand, ak sa posledny
den lehoty podanie poda osobne na RO pre IROP, alebo ak sa podanie odovzdd na postovu
prepravu, ak nie je vzmluve o poskytnuti NFP uvedené inak;

Miestna akéna skupina alebo MAS — pravnickd osoba zriadend podla zakona ¢. 83/1990 Zb.
o zdruZovani obc¢anov v zneni neskorsich predpisov, ktorej je schvdlend stratégia miestneho
rozvoja vedeného komunitou a udeleny Statut miestnej akénej skupiny. Miestna akéna skupina
navrhuje a uskutoc¢niuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Meratelné ukazovatele projektu — zavazna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju byt
dosiahnuté realizaciou hlavnych aktivit projektu, ich sledovanie na drovni projektu je dolezité
z pohladu riadenia projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci dosahovanie
ciefov na urovni IROP. Meratelné ukazovatele odzrkadluju skutocéné dosahovanie pokroku na
urovni projektu, priradzuju sa k hlavnym aktivitdm projektu a v zdsade zodpovedaju vystupu
projektu. Meratelné ukazovatele a planované hodnoty meratelnych ukazovatelov boli definované
MAS v ZoNFP v sulade s pravidlami definovanymi vo vyzve. MAS zodpovedd za naplnenie
ciefovych hodn6t meratelnych ukazovatelov v rdmci realizacie hlavnych aktivit projektu, resp. za
udrzanie dosiahnutych hodnét v obdobi udrzatelnosti projektu. Meratelné ukazovatele sa delia
na meratefné ukazovatele ,s priznakom” a,bez priznaku“. Nenaplnenie, resp. neudrZanie
cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov je spojené s posudenim dovodov ich nenaplnenia
a miery odchylky v plneni s moznostou udelenia finan¢nej sankcie podla ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP;

Meratelny ukazovatel projektu bez priznaku - meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné z hladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom akceptovatelna
miera odchylky, nemusi mat za nasledok vznik finanénej sankcie vo vztahu k MAS;

Meratelny ukazovatel projektu s priznakom - meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je plne
v kompetencii MAS. Nedosiahnutie planovanej hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu
s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukdzani daného externého vplyvu
nemusi byt spojené s finanénou sankciou vo vztahu k MAS;

Monitorovanie projektu — predstavuje nastroj véasného ziskavania informdcii o stave realizacie
jednotlivych aktivit projektu, dosahovania planovanych hodn6t meratefnych ukazovatelov
a plnenia ostatnych podmienok vyplyvajlicich zo zmluvy o poskytnuti NFP pocas obdobia
realizacie projektu ako aj pocas obdobia udriatelnosti. Monitorovanie sa vykonava
prostrednictvom udajov poskytnutych vo vztahu k Ziadosti o platbu a osobitnymi monitorovacimi
spravami projektu. Monitorovanie projektu sa realizuje prostrednictvom ITMS2014+.
Monitorovanie projektu vo vztahu k Ziadosti o platbu — MAS poskytuje relevantné monitorovacie
Udaje ku kazdej Ziadosti o platbu typu refundacia a poskytnutie predfinancovania z dévodu
identifikacie jasného prepojenia financnej realizacie aktivit projektu svecnym pokrokom
v realizécii aktivit projektu, ktoré by sa malo prejavovat v postupnom napliiani prislu$nych
meratelnych ukazovatelov.

Monitorovacia sprava projektu — formular prostrednictvom ktorého poskytuje MAS relevantné
informdcie o projekte. K formuldru monitorovacej spravy sa pripajaju prilohy preukazujice Udaje
uvedené v monitorovacej sprave. Monitorovacia sprdva moze byt vyro¢nd, zaverecnd, nasledna
alebo mimoriadna.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Monitorovacia sprava projektu zavere€na — monitorovacia sprava projektu poskytuje
kumulativne informacie za monitorované obdobie od uUcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do
momentu ukoncenia realizécie aktivit projektu. MAS ma povinnost predlozit tuto zavereénu
monitorovaciu spravu do 30 pracovnych dni odo dfia ukoncenia realizacie aktivit projektu.
Monitorovacia sprava projektu vyrocna — monitorovacia sprava projektu poskytuje informacie za
monitorované obdobie od uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP do 31.12 toho istého roku, v ktorom
nadobudla zmluva o NFP Gcinnost. V nasledujucich rokoch pokryva sprava vidy obdobie od 1.1
rokundo 31.12. roku n. MAS ma povinnost predlozit vyro¢nd monitorovaciu spravu do 31. januara
roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi. Pocet vyroénych monitorovacich sprav je zavisly
od dfiky realizdcie aktivit projektu, t.j. ak konci realizacia aktivit projektu skor ako 31.12. vyroc¢na
monitorovacia sprava sa nepredlozZi a namiesto nej sa predklada zavere¢nd monitorovacia sprava.
Monitorovacia sprava projektu nasledna — predklada sa pocas obdoba udrzatelnosti projektu.
MAS ktord naplnila ciele projektu je povinna zabezpedit zachovanie Ucelu a podmienok realizacie
projektu, na zdklade ktorych jej bol poskytnuty NFP. Ide najma o udrzanie vysledkov projektu
pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013. Nasledna monitorovacia sprava sa
predklada do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované
obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizdcie aktivit projektu (t.j. defn nasledujuci po
poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy projektu) do 12
mesiacov odo dna finanéného ukoncenia projektu.

Monitorovacia sprava projektu mimoriadna — sprdva, ktora sa predkladad na zaklade osobitnej
poziadavky RO pre IROP. Na zaklade Specifikovanej poziadavky RO pre IROP obsahuje mimoriadna
monitorovacia sprava poZadované Udaje za stanovené obdobie. Jej obsah je ovplyvneny
poziadavkami RO pre IROP na predloZenie mimoriadnej monitorovacej spravy.

Nendvratny financny prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnutd MAS na
realizaciu aktivit projektu, vychadzajuca zo schvéalenej ZoNFP, podla podmienok zmluvy o
poskytnuti NFP z verejnych prostriedkov v sulade s platnou pravnou Upravou (najma zdakonom
o prispevku z ESIF, zdkonom o finanénej kontrole a vnitornom audite a zadkonom o rozpoctovych
pravidlach).

Neopravnené vydavky — vydavky projektu, ktoré nie si opravnenymi vydavkami v zmysle zmluvy
o poskytnuti NFP alebo podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP;

Nezrovnalost - akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajiceho sa jeho
uplatriovania bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o poskytnuti NFP,
ktoré porusenie vyplyva z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu zucastiujuceho sa
na vykonavani eurépskych strukturalnych a investi¢nych fondov, désledkom ¢oho je alebo méze
byt negativny dopad na rozpocet EU zataZenim vieobecného rozpoctu neopravnenym vydavkom;
Okolnost vyluéujuca zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala,
a dalej 7e by v ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky vylu€ujice zodpovednost su
obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost
zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho,
¢i urcitd udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zdkonnika a ustalené vyklady
a judikatura k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku po
uritd dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zakladnym rozlisovacim znakom od
dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost dlznika zanikne, s ohladom
na to, Zze dodato¢na nemoznost plnenia ma trvaly, nie do¢asny charakter,



39.

40.

41.

42.
43.

44,

45.

46.

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od véle zmluvnej strany, ktora
vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(iii) musi mat takd povahu, Ze brani zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu
na to, i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti a dalSie okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Zze zmluvna
strana by mohla tuto prekazku odvratit alebo prekonat, alebo odvratit alebo prekonat jej
nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktori mozno povazovat za preukazanui, ak zmluvna strana nemohla
pri uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, Ze k takejto prekazke déjde, pricom
sa predpokladd, Ze povinnosti vyplyvajluce zo vSeobecne-zavaznych pravnych predpisov
SR alebo priamo G¢innych pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zndme,

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie leh6t v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU;
Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené MAS pri realizacii aktivit
projektu, v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, najma v stlade s pravidlami opravnenosti vydavkov
uvedenych v ¢lanku 14 VZP. S ohladom na definiciu celkovych opravnenych vydavkov, vyska
opravnenych vydavkov mozZe byt rovna alebo nizsia ako vyska celkovych opravnenych vydavkov
a sucasne rovna alebo vyssia ako vyska schvalenych opravnenych vydavkov;
Organ auditu - narodny, regiondlny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt verejnej
spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu. V podmienkach
Slovenskej republiky plni dlohy organu auditu Ministerstvo financii SR, okrem organu auditu
ur¢eného vladou SR;
Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je, v sulade so
véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vlady SR,
jeden alebo viacero z nasledovnych orgdnov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

c) Centralny koordinacny organ,

d) Certifikacny organ,

e) Monitorovaci vybor,

f) Orgén auditu,

g) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

h) Gestori horizontéalnych principov,

i) Riadiaci organ,

i) Sprostredkovatelsky organ;

Platba — financny prevod NFP alebo jeho ¢asti MAS; financny prevod prispevku MAS uzivatelovi;
Platobna jednotka — uUstredny orgdn Statnej spravy urceny vladou SR zodpovedny za prevod
prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie MAS. Platobnu jednotku uréuje vlada
SR v sulade s osobitnym predpisom.

Pracovny dei - den, ktorym nie je sobota, nedela alebo den pracovného pokoja v zmysle zdkona
¢. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, dioch pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni
neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena alebo
tiez pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akykolvek iny pravny
dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru (postup) jeho vydania alebo
schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek orgdnom zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF
vratane finan¢ného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zaklade a v suvislosti so véeobecnym
nariadenim alebo nariadeniami k jednotlivym ESIF; to vietko vidy za podmienky, Ze bol
zverejneny;

Predmet projektu — hmotne zachytitelnd podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia,
rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v projekte boli spolufinancované z NFP.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Moze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ind vec, majetkovi hodnotu alebo prévo,
pricom jeden projekt méze zahfnat aj viacero predmetov projektu;

Poskytnutie predfinancovania MAS — poskytnutie narokovanych finanénych prostriedkov MAS
z vydavkov $tatneho rozpocétu za prostriedky EU a $tatneho rozpoltu na spolufinancovanie,
na Ucely uhrady nezaplatenych ucétovnych dokladov a na Uucely preplatenia drobnych
hotovostnych uhrad. Prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie sa systémom
predfinancovania na zdklade uétovnej a podpornej dokumentacie predlozenej MAS v Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania).

Pisomne — znamend formu komunikacie, ktord ma listinni alebo elektronickd formu. Zavazné
dokumenty, ktoré musia byt potvrdené opravnenou osobou, mézu byt zo strany MAS predlozené
len v listinnej forme na koreSpondencénu adresu alebo v elektronickej forme do e-schranky.
Elektronické predkladanie dokumentov ainformacii inak neZ prostrednictvom e-schranky
(napr. e-mailom alebo cez ITMS2014+) je pripustné, ak z povahy dokumenty a instrukcii
uvedenych v priru¢ke pre prijimatela nevyplyva, Ze je potrebné ich potvrdenie oprdvnenou
osobou (napr. pracovna komunikacia medzi projektovym manazérom a MAS).

Realizacia projektu - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po financné
ukoncenie projektu;

Realizacia aktivit projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych aktivit projektu v
stlade so zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa pouZiva vtedy, ak je potrebné vyjadrit
vecnu stranku realizacie aktivit projektu bez ohladu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizdcie projektu,
t.j. obdobiu, v rdmci ktorého MAS realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu. Maximalna doba
realizacie hlavnych aktivit projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo vyzve na
predkladanie Ziadosti o NFP alebo zmluve o poskytnuti NFP.;

Refundacia — poskytnutie financnych prostriedkov MAS na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP za
prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie. Refundacia sa vykonava na zaklade
Ziadosti o platbu predloZenej MAS, ktorej sucastou su dolozené Gétovné doklady, ktoré MAS
uhradila najskor z vlastnych zdrojov a dalSia podporna dokumentacia.

Riadiaci orgdn alebo RO - orgdn Statnej spravy alebo Uzemnej samosprdvy povereny Slovenskou
republikou, ktory je uréeny na realizaciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so
zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci
organ je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v stlade s § 7 zadkona o prispevku z ESIF
urcuje jednotlivé riadiace orgdny vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to
ucelné, riadiaci orgdn moze konat na zaklade zmluvy aj prostrednictvom sprostredkovatelského
organu;

Riadne - uskutocnenie (pradvneho) uUkonu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU, priru¢kou pre Ziadatela v rdmci vyzvy a jej priloh, priru¢kou
pre prijimatela, SFR, SR ESIF a pravnymi dokumentmi;

Schémy statnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"”, spolo¢ne aj ako ,schémy pomoci’
— dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidla a podmienky, na ktorych zaklade méze RO pre IROP
poskytnut statnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivym uZivatelom. Vykonavatelom takejto
schémy je MAS v sulade s podmienkami uvedenymi v prislusnej schémy;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, odovodnené a riadne preukazané
opravnené vydavky MAS schvdlené RO pre IROP v ramci predloZenych Ziadosti o platbu;
s ohladom na definiciu opravnenych vydavkov, vyska schvalenych opravnenych vydavkov moze
byt rovna alebo nizsia ako vyska opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni Ministerstva
financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch uUctovania. Skupiny opravnenych
vydavkov su definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych vydavkov, ktory tvori prilohu €. 1
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metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 — 2020 ¢. 4 k Ciselniku opravnenych
vydavkov;

58. Sprdva o zistenej nezrovnalosti — dokument vyplneny riadiacim organom, sprostredkovatelskym
organom, platobnou jednotkou, certifikacnym orgdnom, orgdnom auditu a jeho spolupracujicim
organom alebo Uradom vlddneho auditu ako spravnym organom, na zaklade ktorého je oficilne
zdokumentované zistenie nezrovnalosti alebo podozrenie z nezrovnalosti v jednotlivych Stadiach
vyvoja nezrovnalosti v ITMS.

59. Sprava z kontroly — vystupny dokument z kontroly projektu (napr. Ziadost o platbu),
ktory vypracovava opravnena osoba voci kontrolovanej osobe v zmysle postupov definovanych
v Systéme riadenia ESIF a v stlade so zakonom €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite.
Opravnenou osobou je najma RO pre IROP voci MAS pri kontrole projektu MAS, ale aj MAS voci
uZivatelovi pri kontrole projektu uzivatela.

60. Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktorého tcelom je definovat $tandardné procesy
a postupy riadenia ESIF, ktoré su zavazné pre vietky zdcastnené subjekty. Pre Gcely zmluvy
o poskytnuti NFP je zavazna vzdy aktudlna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom
sidle CKO; rovnako uvedené plati aj pre dokumenty vydavané na zéklade Systému riadenia ESIF;

61. Systém financného riadenia Strukturdlnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém financného riadenia -
dokument vydany Certifikacnym orgdnom, ktory predstavuje suhrn pravidiel, postupov a ¢innosti
financovania NFP. Systém financného riadenia zahfna financ¢né planovanie a rozpoctovanie,
riadenie arealizaciu toku finanénych prostriedkov, Uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie
finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie finan¢nych vztahov voci Slovenskej republike a vodi
Eurdpskej komisii; pre ucely zmluvy o poskytnuti NFP je zavazna vidy aktudlna zverejnend verzia
uvedeného dokumentu na webovom sidle Ministerstva financii SR;

62. Uétovny doklad - U¢tovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o
Uctovnictve. Na Ucely predkladania Ziadosti o platbu (predfinancovanie, refundacia — priebezna
platba) sa vyZzaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a) aZ f) predmetného
zakona, pricom za dostatocné splnenie naleZitosti podla pism. f) sa povaZzuje vyhlasenie
prijimatela v Ziadosti o platbu v ¢asti Cestné vyhldsenie..

63. Udrzatelnost projektu alebo Obdobie Udrzatelnosti Projektu - udrZanie (zachovanie) vysledkov
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas
stanoveného obdobia (obdobia udrzatelnosti projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok
vyplyvajucich z €l. 71 vSeobecného nariadenial. Trvanie obdobia udrzatelnosti projektu uvadza
zmluva o poskytnuti NFP azacina sa v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu;

64. Urad pre verejné obstaravanie (dalej aj ,UVO*) - Gstredny orgdn $tatnej spravy pre VO, ktory
okrem iného vykondva Statnu spravu v oblasti VO a dohlad nad VO, vyddava v elektronickej podobe
Vestnik verejného obstardavania, metodicky usmerfuje ucastnikov procesu VO, vedie a
spristupniuje na svojom webovom sidle www.uvo.gov.sk vzory elektronickych dokumentov a iné
potrebné ndleZitosti potrebné na zabezpecenie elektronickej komunikacie, zverejnuje
rozhodujuce dokumenty z oblasti VO (ako napriklad rozhodnutia uradu, metodické usmernenia
uradu apod.);

65. Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu —financovanie chodu MAS. Predstavuje ukoncenie
tzv. fyzickej realizacie projektu. Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povaZuje za ukoncenu
v kalenddrny den, kedy uplynul posledny deri realizdcie hlavnych aktivit projektu podla

1 Nalezitosti podla ¢&l. 71 vieobecného nariadenia sa neaplikuju pre vyzvu na financovanie prevadzkovych nakladov MAS.
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66.

67.

68.

podmienok vyzvy, zmluvy o NFP, resp. den kedy bol finanéne ukoncéeny projekt financovania
implementacie stratégie CLLD, podla toho ktory datum nastal skor.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.
realizacia hlavnych aktivit projektu povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy bol ukoncéeny
posledny projekt uzivatela, ¢o sa preukazuje poslednou zavere¢nou Zziadostou o platbu
posledného projektu uzivatela.

UZivatel — osoba, ktorej MAS poskytuje prispevok alebo jeho ¢ast za podmienok uréenych vo
vyzve na zaklade predchddzajuceho pisomného suhlasu RO pre IROP, v sulade so zmluvou
o poskytnuti NFP a v sulade so zmluvou uzavretou medzi MAS a uzivatelom. Povinnosti uzivatela
st uvedené v zmluve o prispevku a v prirucke pre uZivatela.

Vcas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Priru¢ke pre Ziadatela, vo Vyzve, v Priruc¢ke pre
Prijimatela, v prislusSnej schéme pomoci, ak Projekt zahffia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v Pravnych dokumentoch;

69.Verejné obstaravanie (dalej aj ,,VO*) - pravidld a postupy, ktorymi sa zadavaju zakazky na dodanie

tovaru, zakazky na uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzieb a stitaz navrhov.
Pre ucely tejto prirucky sa verejny obstardvanim bude oznacovat aj obstaravanie v zmysle ZVO,
ako aj postupy zaddvania zakazky, pre ktoré sa ustanovenia ZVO neuplatriuje;

70.Verejny obstaravatel je urceny v zmysle § 7, 8 alebo 9 ZVO;

71.

72.

73.

74.

75.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie chodu MAS. Zacatie realizacie
hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doslo k zacatiu realizacie prvej hlavnej
aktivity projektu, a to kalenddarnym driom:
i.  vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Gcinnosti
prvej zmluvy uzavretej s doddvatelom, pokial nebola vystavena objednavka alebo
ii. zacatia poskytovania sluzieb na zdklade platného zmluvného vztahu alebo
iii. zaCatim realizacie Ccinnosti kanceldrie MAS sudvisiacimi s realizaciou projektu
financovania chodu MAS alebo projektu financovania implementdacie stratégie CLLD.
podla toho, ktora zo skutoc¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) aZ (iii) nastane ako prva.
Najskorsi mozny termin zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu je stanoveny vo vyzve na
financovanie chodu MAS v rdmci podmienky ¢asovej opravnenosti realizacie projektu.
Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.
Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy bola zo strany MAS
vyhlasend vyzva pre uZivatelov za Ucelom implementidcie stratégie CLLD.
Vlastné zdroje MAS — financné prostriedky, ktorymi sa podiela MAS na financovani projektu
v stanovenej vyske a uréenom podiele. Za tieto zdroje sa povaZzuju aj tie prostriedky, ktoré MAS
ziskala z iného zdroja (okrem zdroja NFP — Statneho rozpoctu na spolufinancovanie a prostriedkov
EU), ako napr. tver z banky alebo prispevok od tretej osoby.
Zadatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo za€atie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu verejnému obstaravaniu uskutocnenim prvého z nasledovnych ukonov:
a) predloZenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato kontrola
vzhladom na charakter zdkazky povinna, alebo
b) pri verejnych obstardvaniach, kde nie je povinne vykonavana prva ex-ante kontrola sa za
zaCatie verejného obstaravania povazuje:
i. odoslanie oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, alebo
ii. odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo vyzva na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo
iii. spustenie procesu zaddvania zakazky v rdmci elektronického trhoviska;
Zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku (zmluva o NFP) - dvojstranny pravny
Ukon stanovujici zmluvné podmienky, prava a povinnosti MAS a RO pre IROP ako poskytovatela
pri poskytnuti NFP MAS na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom schvalenej Ziadosti
o NFP;
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

Zmluva o prispevku— dvojstranny pravny uUkon stanovujici zmluvné podmienky, prava a
povinnosti MAS a uZivatela pri poskytovani financnych prostriedkov MAS uzivatelovi na realizaciu
aktivit projektu uzivatela. Projektom uZivatela sa realizuje ¢ast projektu MAS. Zmluva s uzivatelom
musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi vo vyzve pre MAS a v zmluve o NFP uzatvorenej
medzi RO pre IROP a MAS;

Zactovanie predfinancovania — po poskytnuti predfinancovania je MAS povinnl vykonat
zUctovanie zdrojov predfinancovania vtermine do 10 pracovnych dni odo dfa pripisania
finanénych prostriedkov na uc¢te MAS. Zuctovanie sa vykonadva na zdklade Ziadosti o platbu
predlozenej MAS, ktorej sicastou st doloZzené doklady preukazujice Ghradu uc¢tovnych dokladov,
ktoré boli stéastou Ziadosti o poskytnutie predfinancovania. Zuctovanie sa vykonava vo vyske
100% poskytnutého predfinancovania, ku ktorému sa Uhrada uctovnych dokladov viaze.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je MAS uhrddzany NFP, t.j. prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na
spolufinancovanie v prisluénom pomere. Ziadost o platbu MAS eviduje v ITMS2014+;

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV- doklad, ktory pozostava z formularu
Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorych zaklade ma MAS povinnost vratit
financné prostriedky v prisluSnom pomere na stanovené bankové ucty.

Zjednodusené vykazovanie vydavkov - predstavuje spbsob preukazovania vydavkov
prostrednictvom zjednodusenych foriem vykazovania v sulade s moznostami uvedenymi vo
vseobecnom nariadeni. Zjednodusené vykazovanie vydavkov sa vztahuje len na urcité definované
kategorie/typy opravnenych vydavkov Specifikovanych v zmluve o NFP alebo prisludnej vyzve.
Vydavky, ktoré su zahrnuté v zjednoduSenom vykazovani sa nepreukazuju prostrednictvom
uctovnych dokladov ako ,klasické” vydavky. Pri zjednodusenom vykazovani vydavkov sa tieto
preukazuju dokladmi, ktorymi sa preukazuje, Ze Cinnosti alebo vystupy s ktorymi tieto vydavky
suvisia boli riadne uskutoénené a dodané.

Zjednodusené vykazovanie vydavkov, pausalna sadzba - zjednodusSené vykazovanie vydavkov sa
aplikuje vylu€ne v pripade projektu financovania chodu MAS a to vyuzitim pausalnej sadzby na
financovanie nepriamych vydavkov uréené na zaklade ndkladov na zamestnancov, ktory realizuju
hlavnu aktivitu projektu (vSeobecné nariadenie, ¢l. 68 ods. 1, pism. b) ato vo vyske 15%.
Opravnenost pausalnych vydavkov je naviazana na opravnenost zakladne, ktorl tvoria priame
mzdové vydavky. Az po uznani opravnenosti tychto vydavkov je mozné vyplatit pausal. Pravidla
zjednoduseného vykazovania vydavkov su uvedené vramci pravidiel opravnenosti vydavkov
(kapitola €. 7.2.). MAS pri predkladani ZoP predkladd do &asti pausalnej sadzby Prilohu &. 410
Vypocet pausalnej sadzby
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3.3 Legislativny ramec

Pravne predpisy EU

Pravne predpisy alebo pravne akty EU zahffiaju primarne pramene prava EU (najma zakladajice
zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty,
ktoré prijima Eurépska rada s cielom zabezpetit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportéania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU.

Medzi relevantné pravne predpisy EU patria najma:

Zmluva o EU a Zmluva o fungovani Eurépskej tnie (dalej len ,ZFEU);

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacro¢ny finan¢ny ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie o viacroénom finanénom
ramci“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurdépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom
socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka
a Eurépskom namornom a rybdrskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia
o Eurdépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde
a Eurépskom namornom a rybarskom fonde a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES)
¢. 1083/2006 (dalej len ,vseobecné nariadenie”);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1059/2003 z 26. maja 2003 o zostaveni
spolo¢nej nomenklatury Uzemnych jednotiek pre statistické ucely (NUTS) (dalej len ,nariadenie
o NUTS");

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 966/2012 o rozpoctovych
pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpocet EU a zrugeni nariadenia Rady (ES, Euratom)
¢.1065/2002 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych pravidlach”);

Nariadenie rady (ES) ¢. 2185/1996 o kontrolach a inSpekcidch na mieste vykonavanych
Eurépskou komisiou s cielom ochrany financnych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev pred
spreneverou a inymi podvodmi (dalej len ,nariadenie o kontroldch a inSpekcidach na mieste
vykondvanych EK“);

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylucenych subjektov (dalej len ,nariadenie o centralnej databaze vylucenych subjektov”);
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 883/2013 z 11. septembra 2013
o vysetrovaniach vykonavanych Eurépskym Gradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym sa
zruSuje nariadenie Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady
(Euratom) €. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie o vySetrovaniach OLAF“);

Nariadenie Komisie ¢. 360/2012 z 25. aprila 2012 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy
o fungovani EU na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujicich sluzby vieobecného
hospodarskeho zaujmu (dalej len ,nariadenie o uplatfovani ¢.107 a 108 ZFEU na pomoc de
minimis v prospech podnikov“);

Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108
Zmluvy na pomoc de minimis (dalej len ,nariadenie o uplatfiovani ¢.107 a 108 ZFEU na pomoc
de minimis“);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 zo 17. decembra 2013
o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 (dalej
len ,nariadenie o EFRR);

Nariadenie Rady (ES) ¢. 659/1999, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidld na uplatiiovanie
¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie;
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Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 240/2014 zo 7. janudra 2014 o eurdpskom kddexe
spravania pre partnerstvo v ramci eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov (dalej len
»delegované nariadenie o eurdpskom kddexe spravania pre partnerstvo”);

Dohovor vypracovany na zéklade ¢lanku K.3 Zmluvy o EU o ochrane finanénych zdujmov
Eurdpskych spolocenstiev vratane jeho protokolov (dalej len ,,Dohovor”);

Pravne predpisy SR
Relevantné vseobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky st najma:

Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako “ZVO“)

Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o prispevku z ESIF“);

Zakon ¢. 357/2015 Z. z. ofinan¢nej kontrole aaudite aozmene adoplneni niektorych
zakonov(dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole®);

Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len, ,0bchodny
zakonnik“);

Zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len, ,zdkon o rozpoctovych pravidlach”);
Zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o slobode k informacii“);

Zakon ¢. 99/1963 Zb. Obciansky sudny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»Obciansky sudny poriadok®);

Zéakon ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok;

Zéakon ¢. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;

Zéakon ¢. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

Zakon ¢.311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,Zakonnik prace”);
Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Trestny zakon);

Zéakon ¢. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Zakon o vykone prace vo verejnom zaujme*);

Zakon ¢. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Trestny
poriadok”);

Zékon ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy”);

Zakon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach tzemnej samospravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach
Uzemnej samospravy”“);

Zakon ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon
o Uctovnictve®);

Zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej
pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “zakon o statnej pomoci”)

Zakon €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona Slovenskej
narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych Ustrednych organov statnej
spravy Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o ochrane
hospodarskej sutaze”);

Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o konkurze a restrukturalizacii®);

Zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej

len ,,spravny poriadok”);
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Zakon €. 10/1996 Z. z. o kontrole v $tatnej sprave v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o kontrole v Statnej sprave”);

Zakon ¢. 39/1993 Z. z. o Najvyssom kontrolnom Urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon o NKU“);

Zakon €. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o Statnej pokladnici“);

Zakon €. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,danovy poriadok”);

Zakon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o dani
z prijmov*);

Zakon €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov zdkona ¢. 289/2012 Z. z. (dalej
len ,,zakon o staznostiach”);

Zakon ¢. 365/2004 Z. z. o rovhakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»antidiskriminaény zakon“);

Zakon ¢. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o cestovnych nahradach”);

Zakon ¢. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,zdkon o obmedzeni platieb
v hotovosti“);

Zakon ¢.212/1997 Z. z. o povinnych vytlackoch periodickych publikacii, neperiodickych publikacii
a rozmnozenin audiovizualnych diel v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o povinnych
vytlackoch publikacii a diel”);

Zakon ¢. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej
pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o statnej pomoci“).

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej trovni

Nariadenie vlady SR ¢. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmluv
v Centralnom registri zmliv a ndlezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy;

Uznesenie vlady SR ¢. 586/2014, ktorym bol schvéleny Systém riadenia eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020;

Metodicky pokyn CKO €. 18 k overovaniu hospodarnosti vydavkov.
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4

Uvod

4.1 Ciel prirucky

1.

10.

11.

Prirucka pre prijimatela nenavratného financného prostriedku predstavuje metodicky dokument
RO pre IROP, ktorého cielom je poskytnut MAS navod na plnenie povinnosti vyplyvajicich zo
zmluvy o NFP ako aj zo zdvadznych riadiacich dokumentov, ktoré upravuju implementdciu
projektov spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpoctu po podpise a nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

M3 sluzit ako pomoc MAS na jej lepSiu orientaciu v ndro¢nom procese implementécie projektov
schvalenych RO pre IROP. Prirucka taktiez sliZi na zlepSenie vzajomnej spoluprace vsetkych
zUcastnenych strdn zainteresovanych v projekte pocas realizacie ako aj pocas obdobia
udrZatelnosti projektu.

V zmysle zmluvy o NFP predstavuje prirucka pravny dokument, z ktorého pre MAS vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmena.

Ustanovenia tejto prirucky st pre MAS zavazné, pokial niektora ¢ast prirucky nestanovuje inak.
Prirucka sa vztahuje vyluéne na implementaciu projektov IROP v ramci prioritnej osi ¢. 5 Miestny
rozvoj vedeny komunitou.

Prirucka, v relevantnych pripadoch, osobitne uvadza Specifika zmluvy o NFP, ktorej predmetom je
projekt:

a) financovania implementacie stratégie CLLD,

b) financovania chodu MAS,

Financovanie implementdcie stratégie CLLD je primarnym projektom, ktorym dojde k naplneniu
stratégie CLLD prisluSnej MAS. Projekt financovania implementacie stratégie sa realizuje
prostrednictvom realizacie projektov uzivatelov. Podrobnosti o realizacii tohto projektu
prostrednictvom uZivatelov, ktoré zahffia procesy vyberu a vykonu finanénej kontroly projektov
uZivatelov zo strany MAS su uvedené v dokumente Implementaény model CLLD v IROP. Povinnosti
uzivatela pri realizacii jeho projektu su uvedené v Prirucke pre uzivatela.

Financovanie chodu MAS je podpornym projektom pre projekt financovania implementdcie
stratégie CLLD. Predmetom projektu financovania chodu MAS je krytie vydavkov kanceldrie MAS,
ktora zabezpecuje realizaciu stratégie CLLD.

Z ¢asového hladiska pokryva prirucka obdobie financovania oboch projektov od momentu
nadobudnutia U¢innosti zmluvy o NFP.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre prijimatela je pre MAS pocas implementacie projektu
zdvazné resSpektovat podmienky, postupy a pravidla, ktoré si uvedené v nasledovnych
dokumentoch vratane dokumentov, na ktoré sa odvolavaju:

a) rozhodnutie o schvéleni ZoNFP,

b) schvéalena ZoNFP v zneni rozhodnutia o schvéleni ZoNFP,

c) usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

d) Implementa¢ny model CLLD v IROP,

e) SR ESIF a metodické pokyny CKO,

f) SFR a usmernenia MF SR.

Aktualna verzia prirucky je zverejnena na webovom sidle IROP www.mpsr.sk.

4.2 Platnost a uc¢innost prirucky

1.

2.

Prirucka ako aj jednotlivé prilohy, na ktoré sa odvoldva, resp. ktoré sa vydavaju s odkazom na tento
dokument nadobudaju platnost driom ich schvélenia a U¢innost dfiom uvedenym v dokumente, resp.
prilohe.

V pripade relevantnosti obsahuje prirucka tiez prechodné obdobie vybranych ustanoveni. Pokial RO pre
IROP prechodné ustanovenie nemieni aplikovat, obsahuje prirucka, informaciu o neaplikacii
prechodného obdobia. V tomto pripade plati prirucka, resp. jej zmena v deri nadobudnutia ucinnosti.
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Denl nadobudnutia ucinnosti nesmie byt skorsi ako je datum zverejnenia prirucky, inak sa za den
nadobudnutia Uéinnosti povazuje den zverejnenia prirucky.

Datum platnosti a Ucinnosti ako aj prechodné ustanovenia sa uvddzaju na Gvodnej strane prirucky.

RO pre IROP si vyhradzuje pravo aktualizovat, alebo doplnit priruc¢ku s ohladom na vyvojimplementécie
a zmenu prislugnych pravnych predpisov, alebo SR ESIF.

O aktualizacii bude RO pre IROP informovat MAS na svojej stranke www.mpsr.sk.

V pripade potreby opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky, (napr. nespravne
uvedeny odkaz, nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/cislovanie, preklepy a pod.),
ktoré nemenia postupy uvedené v prirucke, si RO pre IROP vyhradzuje pravo na ich opravu bez potreby
informovat MAS o vykonanych opravach.

Vyssie uvedené sa vztahuje aj na kazdu jednu prilohu prirucky, t.j. RO pre IROP je opravneny menit
a doplfiat nové prilohy priebezne a to aj bez zmeny samotnej prirucky (ked zmene/doplneniu podlieha
len priloha bez vplyvu na zmenu textu prirucky).
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5

Realizacia projektu

5.1 Zmluvné zabezpecenie realizacie projektu

1.

10.

11.

12.

13.

V ramci implementacného modelu CLLD v podmienkach IROP dochadza k uzatvoreniu zmluvy

o NFP medzi RO pre IROP a MAS a to na:

a) Implementaciu projektu financovania implementacie stratégie CLLD,

b) Implementaciu projektu financovania chodu MAS (v pripade, ak Uzemie stratégie CLLD
pokryva izemie SR mimo BSK),

RO pre IROP zasiela pisomny navrh zmluvy o NFP a urci lehotu na jeho prijatie za splnenia vietkych

nasledovnych predpokladov:

a) rozhodnutie o schvéleni ZoNFP prislu$nej MAS nadobudlo pravoplatnost;

b) MAS splnila podmienky uréené vo vyroku rozhodnutia podla § 19 ods. 11 zdkona o prispevku
z ESIF, ak boli podmienky vo vyroku rozhodnutia uréené a;

c) MAS poskytla potrebnu sucinnost potrebni na uzavretie zmluvy o NFP.

MAS je v sulade s § 25 ods. 4 zakona o prispevku z ESIF povinna poskytnit RO pre IROP pred

uzavretim zmluvy o NFP sucinnost v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy o NFP.

Rozsah poZzadovanej sucinnosti Specifikuje RO pre IROP v liste, ktorym vyzve MAS na poskytnutie

informdcii a dokumentov potrebnych pre uzatvorenie zmluvy. Medzi tieto patri najma:

a) Ccislo bankového Uctu na prijem NFP systémom predfinancovania (preukazuje sa zmluvou
o bankovom ucte),

b) Cislo bankového U¢tu na prijem NFP systémom refundacie (preukazuje sa zmluvou
o bankovom Ucte),

c) aktualizacia harmonogramu realizacie projektu (ak relevantné),

d) poskytnutie podpisovych vzorov osd6b opravnenych konat v mene MAS.

Cisla bankovych Gc¢tov pre projekt financovania chodu MAS a financovania implementécie

stratégie CLLD musia byt odli$né, aby boli zrejmé finanéné toky oboch projektov osobitne.

Po vypracovani navrhu zmluvy o NFP tuto zasiela RO pre IROP MAS a poskytne jej lehotu min. 5

pracovnych dni na prijatie navrhu. Navrh na uzavretie zmluvy o NFP zanika diiom uplynutia lehoty,

ktora bola v navrhu na uzavretie zmluvy o NFP uréena na jeho prijatie alebo doru¢enim pisomného

prejavu MAS o odmietnuti navrhu na uzavretie zmluvy na RO pre IROP.

V pripade prijatia navrhu zmluvy o NFP zabezpedi MAS v stanovenej lehote podpis tejto zmluvy

a odoslanie poZadovaného poctu rovnopisov na RO pre IROP.

Pre zjednodusenie procesu uzatvorenia zmluvy o NFP si MAS a RO pre IROP m6Zu dohodnut, Ze

zmluva sa uzatvori v sidle RO pre IROP, alebo osobne na inych miestach, ktoré vzajomne vyhovuju

obdivom strandm.

Zmluva o NFP upravuje prava a povinnosti MAS a RO pre IROP pri realizacii projektu a pocas

obdobia udrzatelnosti projektu.

Zmluva o NFP predstavuje zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku MAS, ktora ho

ziskava, resp. s nim naklada za podmienok stanovenych v zmluve o NFP za ucelom realizacie aktivit

projektu a naplnenia cielov stratégie CLLD.

Zmluva o NFP nadobuda platnost driom neskorsieho podpisu zmluvnych stran a Géinnost v stlade

s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia RO pre IROP

v Centralnom registri zmlav (dalej len ,,CRZ“).

Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a u¢innosti zmluvy o NFP sa rovnako vztahuju aj na dodatky

k zmluve o NFP.

Zmluva o NFP pozostdva zo samotnej zmluvy a neoddelitefnych priloh:

a) vseobecné zmluvné podmienky,

b) predmet podpory NFP,

c) rozpocet projektu,

d) finanéné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania,

Od nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy o NFP sa Ziadatel (MAS) stava prijimatefom (MAS).
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14,

15.

16.

17.

MAS sa zmluvou o NFP okrem iného zavazuje:

a) prijat poskytnuty NFP a pouZit ho v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve o NFP,

b) realizovat vsetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty ucel zmluvy o NFP a ciel projektu,

c) realizovat hlavné aktivity projektu riadne a v€as, a to najneskor do uplynutia doby realizécie
hlavnych aktivit projektu,

d) realizovat potrebné podporné aktivity, ktoré vecne stvisia s hlavnymi aktivitami a podporuju
ich realizaciu,

e) udelit alebo zabezpedit udelenie potrebnych sihlasov na preukazanie plnenia ciela projektu
v pripade, ak sa plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje spésobom, ktory udelenie
suhlasu vyZaduje (napr. suhlas s poskytovanim Udajov zinformacného systému
financovaného zamestnanca a pod.).

Prava a povinnosti MAS pocas a po ukonceni realizacie projektu su definované v jednotlivych

ustanoveniach zmluvy o NFP a pravnych dokumentoch, na ktoré sa zmluva o NFP odvoldva.

Platnost a ucinnost zmluvy o NFP konci schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy,

s vynimkou povinnosti stvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon

kontroly a auditu opradvnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov preukazujicich

realizaciu projektu aspon do 31.12.2028. Platnost a G¢innost zmluvy o NFP nekondéi pre pripady
potreby vysporiadania finanénych vztahov medzi RO pre IROP a MAS, ak vznikla potreba vratania

NFP alebo jeho ¢asti RO pre IROP.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD zabezpedi MAS prenos relevantnych
povinnosti aj na uzivatelov tak, aby mohla sama plnit svoje zmluvné povinnosti voci RO pre IROP.

MAS zabezpeci prenos tychto povinnosti na uzivatela prostrednictvom zmluvy o prispevku.

5.2 Realizacia aktivit projektu

1.

MAS realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Aktivity projektu sa ¢lenia na hlavné
aktivity projektu a podporné aktivity projektu.

V rdmci projektu financovania implementdacie stratégie CLLD sa hlavné aktivity realizuju podporou
aktivit projektov uzivatelov.

Hlavna aktivita je vymedzend ¢asom a musi byt zrealizovand v ramci doby realizacie hlavnej
aktivity projektu uvedenej pre prislusna aktivitu v zmluve o NFP. Doba realizacie hlavnej aktivity
projektu zodpoveda dobe fyzickej realizdcie aktivity projektu. Hlavna aktivita je zaroven
vymedzena aj vecne a financne. Zrealizovanie hlavnej aktivity je kvantifikované prostrednictvom
relevantného meratelného ukazovatela projektu. Uvedené plati pre kazdu hlavnu aktivitu
projektu. Maximalna doba realizacie hlavnych aktivit projektu je uvedena v zmluve o NFP.
Podporna aktivita musi vecne suvisiet s hlavnymi aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle
zmluvy o NFP. V pripade projektu financovania chodu MAS je tato podporna aktivita vymedzena
aj financ¢ne. V podmienkach IROP je podporovanou podpornou aktivitou financovanie nepriamych
vydavkov projektu, ktoré suvisia prevaine svelkym poctom malych reZijnych vydavkov
financovania chodu MAS. Financovanie podpornej aktivity je zabezpelené vyuZitim prislusnej
pausalnej sadzby zpriamych mzdovych vydavkov zamestnancov podielajucich sa na
implementacii stratégie CLLD.

Realizaciou aktivit projektu sa rozumie realizacia vsetkych hlavnych ako aj podpornych aktivit
projektu v sulade so zmluvou o NFP.

Realizaciou projektu sa rozumie - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po
finan¢né ukoncenie projektu.

Financné ukoncenie znamena, Ze MAS uhradila vsetky svoje oprdvnené vydavky dodavatelom
a/alebo uzivatelom a zaroven bol MAS vyplateny/zic¢tovany NFP v zodpovedajlcej vyske.
Finan¢nym ukoncéenim projektu zacina obdobie udrZatelnosti projektu.
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5.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

1.

2.

4.

u

o

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urcenie obdobia pre vznik
opravnenych vydavkov.

MAS je povinna nahrat do ITMS2014+ Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu, do 20
pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu. MAS predklada hlasenie o zacati
realizacie projektu iba raz, a to pri zacati prvej hlavnej aktivity projektu.
Ak vyzva umozriuje zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu pred uéinnostou zmluvy o NFP
a MAS skutoéne zacala s realizaciou hlavnych aktivit projektu je povinna zaslat RO pre IROP
Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o NFP.

Ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od U¢innosti zmluvy o NFP
na financovanie chodu MAS/ zmluvy o NFP na financovanie implementacie stratégie CLLD,
je povinna poziadat RO pre IROP o zmenu zmluvy o NFP spdsobom uvedenym v kapitole 5.3.
V pripade, Ze MAS ani po uplynuti 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o NFP bezodkladne nepoZiadala
o prediZenie terminu zacatia realizicie hlavnych aktivit projektu, ide o podstatné porusenie
zmluvy o NFP zo strany MAS a RO pre IROP ma pravo odstupit od zmluvy o NFP.

V pripade projektu financovania chodu MAS zaéne realizdcia hlavnych aktivit projektu
v kalendarny den:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Gc¢innosti prvej

zmluvy uzavretej s dodavatelom, pokial nebola vystavena objedndvka alebo
b) zacatia poskytovania sluzieb na zaklade platného zmluvného vztahu alebo
c) zacatiarealizacie inej prvej hlavnej Aktivity, ktord nemozno podradit pod body a) az b) a ktora
je ako hlavna aktivita uvedend v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade projektu financovania implementdacie stratégie CLLD zacne realizacia hlavnych aktivit
projektu v kalendarny den, kedy bola zo strany MAS vyhldsena vyzva pre uZivatelov za Gcelom
implementacie stratégie CLLD.

5.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu

1.

2.
3.

4.

g

6.

~

MAS je opravnena pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu najma v pripadoch, ak:

a) realizacii hlavnych aktivit projektu brani okolnost vylu€ujlica zodpovednost,

b) sa RO pre IROP dostal do omeskania s plnenim svojich zmluvnych povinnost

Okolnost vylu€ujlca zodpovednost je blizsie definovana v kapitole 3.2 v bode 38 tejto prirucky.
V pripadoch pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu z dovodov na strane RO pre IROP
sa doba realizacie hlavnych aktivit projektu predizi o ¢as omeskania RO pre IROP. Realizacia
hlavnych aktivit projektu vSak musi byt ukoncena najneskor 31.12.2023.
V pripade pozastavenia realizdcie hlavnych aktivit projektu z dévodu okolnosti vylucCujucej
zodpovednost (dalej aj ,,0VZ“), MAS bezodkladne (najneskér do 7 pracovnych dni) po vzniku OVZ,
alebo po tom, ¢o sa o vzniku OVZ dozvedela, pisomne oznami RO pre IROP pozastavenie realizacie
hlavnych aktivit projektu spolu s uvedenim doévodov pozastavenia. V pripade takéhoto
pozastavenia MAS v oznameni uvedie aj dévody, ktoré viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ
a prislusnu dokumentdciu preukazujucu OVZ. Pozastavenie realizdcie hlavnych aktivit projektu je
ucinné diiom dorucéenia oznamenia RO pre IROP, okrem pripadov vymenovanych v zmluve o NFP.
Vydavky realizované MAS pocas obdobia pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu sa
nebudu pokladat za opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace
s realizaciou hlavnych aktivit projektu v tej ¢asti, ktora bola pozastavena.

V pripade, Ze RO pre IROP MAS pisomne oznami, Zze OVZ z dovodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, k pozastaveniu realizacie hlavnych aktivit projektu nedoslo.

RO pre IROP je opravneny pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu v pripadoch stanovenych
v zmluve o NFP.
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8. V takomto pripade RO pre IROP oznami MAS pozastavenie poskytovania NFP. Dorucenim tohto
oznamenia MAS nastavaju ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

5.2.3 Ukoncenie projektu

1. Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych drovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu,

b) financné ukoncenie projektu.

2. Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie
projektu.

3. Vpripade projektu financovania chodu MAS sa realizacia hlavnych aktivit projektu povaZzuje za
ukoncenu v kalendarny den, kedy uplynul posledny den realizdcie projektu podla podmienok
vyzvy.

4. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa realizdcia hlavnych aktivit
projektu povazuje za ukonéenu v kalendarny den, kedy bol ukonéeny posledny projekt uzivatela,
¢o sa preukazuje poslednou zaverec¢nou Ziadostou o platbu posledného projektu uzivatela.

5. Financ¢né ukoncenie projektu zodpovedd pojmu ,ukoncenie realizacie projektu” a nastane diiom,
kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vsetky opravnené vydavky vsSetkym svojim dodavatelom (v pripade
financovania chodu MAS), resp. uZivatelom (v pripade financovania implementacie
stratégie CLLD) a tieto su premietnuté do uctovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o NFP a

b) MAS bol uhradeny/zt¢tovany zodpovedajtci NFP.

6. MAS zasiela na RO pre IROP Hlasenie o ukonceni realizdcie aktivit projektu bezodkladne po
ukondeni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskor vsak so zaverecénou Ziadostou o platbu.
MAS zasiela hldsenie prostrednictvom verejnej €asti ITMS2014+ (hlasenie o konci realizacie aktivit
projektu).

7. Dniom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému
ukonceniu projektu, zac¢ina obdobie udrzatelnosti projektu. V rdémci tohto obdobia je MAS povinna
zachovat (udrzat) vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom meratelnych
ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia.

8. MAS je v suvislosti s ukoncovanim projektu povinna:

a) ukondit fyzicku a finan¢nu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajice zo zmluvy
o NFP,
b) vréatit finanéné prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢l. 10 VZP:
c) predlozit do 30 pracovnych dni od ukonéenia vsetkych aktivit projektu:
i. zéverecnu ziadost o platbu, resp. posledné zictovanie predfinancovania vztahujlce sa
k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane
poZadovanej dokumentdcie (najneskor vsak do troch mesiacov po ukonceni realizacie
hlavnych aktivit projektu),
ii. zavere¢nu monitorovaciu spravu projektu,
iii. predkladat na RO pre IROP nasledné monitorovacie spravy projektu pocas obdobia
udrzatelnosti, ktoré plynie od finanéného ukoncenia projektu,
iv. zabezpecit uchovanie Gétovnej a inej podpornej dokumentacie slvisiacej s projektom
v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi,
V. poskytovat suéinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v stvislosti so
zabezpeéenim procesu ukonéenia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia
2014 - 2020.
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5.3 Zmeny zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podas doby platnosti a Uéinnosti zmluvy o NFP mézZe dochadzat k réznym skutocnostiam,
ktoré vyvolavaju potrebu Upravy, t.j. zmeny projektu a/alebo zmeny zmluvy o NFP.
Tymito skuto€nostami moze byt jednak zmena legislativnych alebo vykonavacich predpisov,
ktoré je potrebné zohladnit v zmluve o NFP ale aj potreba vykonania vecnych zmien na projekte
ako takom, pokial sa pocas jeho realizacie vyskytli neo¢akdvané skutoc¢nosti.
Vecna zmena projektu suvisi so vznikom situdcii, ktoré ovplyvriuji schopnost MAS plnit
podmienky vyplyvajice zo zmluvy o NFP a to tak pocas realizacie samotného projektu ako aj
v obdobi udrzatelnosti.
Vecna zmena projektu mbze priamo suvisiet aj so zmenou stratégie CLLD, ktora vyvolava potrebu
zmeny projektu financovania implementdcie stratégie CLLD.
Zmeny na projekte mézu ale nemusia vyvolat potrebu Upravy zmluvy o NFP (v zavislosti od
skutocnosti, ¢i sa zmena projektu dotyka udajov uvedenych v zmluve o NFP).
Zmena zmluvy o NFP nemusi nevyhnutne suvisiet s vecnou zmenou projektu. Zmena zmluvy o NFP
zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom zadklade zmluvy o NFP2
Vznik tychto skutoénosti mbze negativne ovplyviiovat dosahovanie, resp. udrzanie vysledkov
projektu.
Zmenové konanie mdze byt iniciované tak zo strany MAS ako aj zo strany RO pre IROP.
MAS je povinna oznamit RO pre IROP vSetky zmeny a skutoénosti, ktoré maju vplyv na plnenie
zmluvy o NFP alebo sa akymkolvek sposobom tykaju alebo mdzu tykat neplneni povinnosti MAS
vyplyvajucich zo zmluvy o NFP alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie/udrzanie ciela projektu,
a to aj v pripade, ak ma MAS Co i len pochybnost o dodrziavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo
zmluvy o NFP a dosiahnuti/udrzania ciela projektu. Oznamovaciu povinnost je MAS povinna
vykonat bezodkladne (do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedela, Ze doslo k vzniku zmeny
alebo uvedenych skutocénosti. Uvedené sa tyka aj pripadov, kedy projekty uzivatelov ovplyviuju
realizaciu projektu MAS financovania implementacie stratégie CLLD.
V pripade, Ze zmena zmluvy o NFP vznikd na podnet RO pre IROP, je MAS o tejto skutocnosti
informovana a v pripade relevantnosti RO pre IROP zasiela aj navrh dodatku k zmluve o NFP.
Zmeny projektu maju za ciel zabezpedit vhodnejsi spdsob realizacie schvaleného projektu
s ohfadom na zmenu vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred
nepredvidané okolnosti, ktoré nastali pocas realizacie projektu, ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.
Zmeny na projekte vSak musia byt vykonavané tak, aby nedoslo k podstatnej zmene projektu,
ktora nie je s ohfadom na p6vodny charakter realizovaného projektu, ucel jeho podpory a plnenia
cielov projektu akceptovatelna.
Zmeny na projekte sa vykondvaju prostrednictvom zmenového konania, ktory predstavuje proces:

a) akceptovania (vzatia na vedomie) oznamenej zmeny projektu, ktoré oznamil MAS,

b) schvalovania zmeny projektu na zdklade MAS predloZenej Ziadosti o povolenie vykonania

zmeny v zmluve o prispevku

Skutocnost, ¢i je zmena akceptovana alebo podlieha schvalovaniu zavisi od typu zmeny.
Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana alebo predpokladana
odchylka skuto¢ného stavu projektu od stavu planovaného.
Zmenové konanie predstavuje suhrn administrativno - technickych postupov a ¢innosti ktoré je
potrebné vykonat k zabezpeceniu odstranenia zisteného/zistenych nedostatkov pri implementacii
projektov v ¢o najkratsom case, s cielom zabranit preruseniu a plynule pokracovat
v implementdcii projektu.
Zmeny modZu nastavat tak pocas realizacie projektu ako aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

2 Tato zmena sa tyka aj prilohy 3f Prirucky pre Ziadatela
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17.

18.

19.

20.

V rdmci zmenového konania zohladriuje RO pre IROP nasledujlce zasady:
a) efektivnost a flexibilita pri reakciach na potreby realizovanych projektov,
b) zabezpecenie dodrzania zasady rovnakého pristupu, nediskrimindcie a transparentnosti pri
posudzovani zmien,
c) eliminacia administrativnej zataze pri posudzovani takych zmien projektu, ktoré nemaju
zasadny vplyv na realizaciu projektu.
Pri zmenovom konani je kladeny déraz na posudenie zachovania Ucelu projektu, dosiahnutia
relevantnych vystupov a dodrzania zavaznych podmienok vyplyvajcich z legislativy EU a SR.
V pripade vzniku potreby vratanie NFP alebo jeho casti zo strany MAS postupuje RO pre IROP
v stlade s ustanoveniami kapitoly 10.
Kategorizdcia zmien na projekte vratane jej vymedzenia, sp6sobu posidenia a dopadu na potrebu
zmeny zmluvy o NFP je uvedena v Tabulka ¢. 1.
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Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien projektov MAS

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy a jej
priloh (mimo prilohy
1) z dévodu jej
aktualizacie

Zmena suvisi so zosuladenim zmluvy o NFP (a jej prilohy s vynimkou
VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia, implementacnych
nariadeni, nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych predpisov SR a
pravnych aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD a pravnych dokumentov,
na ktoré sa zmluva odvoldva.

Poznamka:

Vsetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
su pre MAS zavazné, a to diiom ich zverejnenia, ak tieto dokumenty
nestanovuju inak.

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie ndvrhu dodatku zmluvy o NFP

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristupi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

Pravne ucinky zmeny:
Pravne Ucinky zmeny mdzu nastat uz diom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny zmluvy o NFP.

Zmena VZP z dévodu
ich aktualizacie

Zmena suvisi zo zosuladenim prilohy €. 1 zmluvy o NFP s platnym
znenim vseobecného nariadenia, implementaénych nariadeni,
nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD a pravnych dokumentov, na ktoré sa
zmluva odvoldva.

Poznamka:

Vsetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
su pre MAS zavdzné, a to diilom ich zverejnenia, ak tieto dokumenty
nestanovuju inak.

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie navrhu dodatku kzmluve o NFP alebo informacie
s odkazom na zmenené VZP zverejnené v centrdlnom registri zmluv.

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku alebo pokracovanie v implementacii

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristupi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacia aktivit projektu za zmenenych
podmienok.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

alebo

Zaslanim ,,ozndmenia RO pre IROP“, v ktorom uvedie odkaz na ¢islo, pod ktorym su
aktualizované VZP uZ zverejnené v Centrdlnom registri zmldv. Doru¢enim oznamenia
dochadza k zmene zmluvy o NFP v Casti VZP z dévodu ich aktualizacie. Ozndmenie je
mozné dorucit prostrednictvom e-mailu.

Pravne ucinky zmeny:
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Pravne G¢inky zmeny mo6zu nastat uz diom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny VZP.

Formalna zmena

Ide o zmeny, ktoré vecne neovplyviuju spbsob realizacie aktivit

projektu, casovy harmonogram anemaju priamy suvis
s dosahovanim, resp. udrzanim dosiahnutych vystupov a vysledkov
projektu.

a) zmena v udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutdrny zastupca, zmena v kontaktnych
Udajoch, zmena ¢isla Gctu uréeného na uhradu NFP alebo ina
zmena, ktord ma vo vztahu k zmluve o NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo

b) zmena v subjekte RO pre IROP, ku ktorej d6jde na zaklade
vseobecne zavazného pravneho predpisu,

c) chyby v pisani, pocitani a iné zrejmé nespravnosti

Zmenu iniciuje: Zmluvna strana, ktorej sa zmena formalnych naleZitosti tyka. To
nevyluéuje mozZnost jednej zmluvnej strany poZiadat druhd zmluvnd stranu
o iniciovanie zmeny, ak td tuto iniciativy zatial nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Oznamenie o zmene

Zmenu formalnych nalezitosti oznamuje dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej
strane. Sucastou ozndmenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis
z obchodného registra, zmluvy o vedeni bankového uctu, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.).

Sposob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje ozndmenie ozmene projektu, ozndmi MAS svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doruceni oznamenia o zmene
projektu.

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacia aktivit projektu za zmenenych
formalnych néleZitosti, resp. podpisom zmluvy o NFP.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a ocCislovaného dodatku k zmluve o NFP. Zmena nevyZaduje
okamzitu zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje formdlne zmeny do zmluvy o NFP
pri vyhotoveni najblizSieho pisomného dodatku, ktorého predmetom budu aj iné nez
len formalne zmeny. V pripade ak do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu uz
nedé6jde k uzatvoreniu dodatku, RO pre IROP zapracuje formalne zmeny do zmluvy
o NFP formou dodatku pred schvalenim zavere¢nej ZoP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne u¢inky zmeny mdzu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena moze byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptécie zmeny, tieto Uc¢inky nenastanud. Zmena vsak moze byt postdena
v inom reZime (ako menej vyznamna alebo vyznamnejsia zmena) kedy nastanu pravne
ucinky v sulade s pravidlami pre tieto typ zmien projektu.
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Menej vyznamna
zmena projektu

Zmeny projektu, ktoré zdsadnym spdsobom neovplyviuju
charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok
stanovenych v zmluve o NFP a vyzve na predkladanie ZoNFP,
najma:

a) omeskanie prijimatela so zacatim realizacie hlavnych aktivit
projektu o menej ako 3 mesiace,

znizenie hodnoty meratelného ukazovatela projektu o menej
ako 5% oproti schvalenej vyske ukazovatela,®

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie
vztahujlucej sa k projektu, ktord nemd vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratelnych ukazovatelov ani dodrzanie
podmienok poskytnutia NFP,

ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroci 15
% kumulativne na tuto skupinu vydavkov za celd dobu realizacie
projektu, za podmienky neprekrocenia celkovych opravnenych
vydavkov projektu. Tato odchylka nesmie mat za ndsledok
zvysenie vydavkov urcenych na podporné aktivity projektu (ak
relevantné),

odchylky vrozpocte projektu tykajucej sa opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych
vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie ciela
projektu.

b)

c)

d)

Zmenu iniciuje: MAS.
To nevylu¢uje moznost RO pre IROP vyzvat MAS o iniciovanie zmeny, ak ta tato
iniciativu zatial MAS nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Oznamenie o zmene
Menej vyznamnu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom oznamenia o zmene projektu.

Sposob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje ozndmenie ozmene projektu, ozndmi MAS svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doruceni oznamenia o zmene
projektu.

Vtomto pripade méZe MAS postupovat len ako v pripade vyznamnejSich zmien
projektu Specifikovanych dalej v tejto prirucke.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a ocCislovaného dodatku k zmluve o NFP. Zmena nevyZaduje
okamziti zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje menej vyznamnu zmenu projektu
do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného dodatku. V pripade ak do
ukoncenia realizacie hlavnych aktivit uz nedéjde k uzatvoreniu dodatku, RO pre IROP
zapracuje menej vyznamné zmeny do zmluvy o NFP formou dodatku pred schvalenim
zaverecnej ZoP.

Dodatok sa nevyhotovuje v pripade, ak akceptovand menej vyznamnd zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy o NFP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne uc¢inky zmeny mézZu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena mbze byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptécie zmeny, tieto Uc¢inky nenastanu. Zmena vsak mdze byt posidena
vinom rezime (ako vyznamnejSia zmena) kedy nastanu pravne ucinky v sulade s
pravidlami pre tieto typ zmien projektu.

3 Neuplatriuje sa na opatrenie Financovania prevadzkovych nakladov MAS
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Vyznamnejsia zmena
projektu

Za vyznamnejSie zmeny suU povazované iné zmeny zmluvy o NFP ako
zmeny uvedené v tejto tabulke vyssie.

VyznamnejSie zmeny su blizSie Specifikované v kapitole 5.3.2 tejto
prirucky nizsie.

Zmenu iniciuje: MAS.
To nevylu¢uje moznost RO pre IROP vyzvat MAS o iniciovanie zmeny, ak ta tato
iniciativu zatial MAS nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Ziadost o zmenu zmluvy

Vyznamnej$iu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom Ziadosti o zmenu zmluvy. Ziadost
o zmenu zmluvy je MAS povinna predkladat pred vykonanim samotnej zmeny.

V osobitnych pripadoch je mozné, aby MAS poZiadala o zmenu aj ex-post.

Spoésob prijatia zmeny: schvalenie/neschvalenie

RO pre IROP zmenu v konani o zmene schvali alebo neschvali.

V pripade neschvalenia zmeny z inych nez formalnych nedostatkov podanej Ziadosti
o zmenu zmluvy, nie je MAS opravnena Ziadat o zmenu tejto istej skuto€nosti, ktord uz
raz RO pre IROP neschvalil, pokial sa zasadne nezmenili okolnosti vplyvajlce na potrebu
zmeny projektu.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP. Dodatok sa uzatvdra
bezprostredne po schvaleni zmeny.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ucinky zmeny nastanu driom uvedenym v rozhodnuti RO pre IROP o schvaleni
zmeny, resp. podla ustanoveni zmluvy o NFP.

V pripade neschvdlenia zmeny, tieto Ucinky nenastanu.

Podstatna zmena
projektu

Podstatnd zmena projektu, ktorého sicéastou je investicia do
infrastruktury alebo investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi od
zacatia realizdcie hlavnych aktivit projektu do uplynutia piatich
rokov od finan¢ného ukoncenia projektu (v pripade MSP sa toto
obdobie skracuje na 3 roky), déjde v projekte alebo v suvislosti s
nim k niektorej z nasledujucich skutocnosti:
a) podstatnej zmene projektu, ktora ovplyviiuje povahu alebo
ciele projektu alebo podmienky jeho realizacie, v porovnani so
stavom, v akom bol projekt schvaleny,

Podstatna zmena projektu sa neschvaluje.

Vznik podstatnej zmeny projektu je vidy spojeny s povinnostou MAS vratit NFP alebo
jeho ¢ast vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

V pripade projektu financovania chodu MAS je vznik podstatnej zmeny projektu
vyluceny.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD vznika riziko podstatnej
zmeny projektu vrozsahu, vktorom na urovni projektu uZivatefa dojde k vzniku
podstatnej zmeny.
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V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa za podstatnu zmenu
projektu nepokladd zmena, ktord je vyvoland v doésledku zmeny stratégie CLLD,
ktoru schvalil gestor CLLD.

MAS je povinnd bezodkladne informovat RO pre IROP, ako sa o vzniku podstatnej
zmeny projektu dozvedela.

Pri vypocte korekcie postupuje RO pre IROP v sulade MP CKO k postupom zmenového
konania a monitorovaniu dodrzania podmienok udrzatelnosti projektu.

21. V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp. formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych
skutocnostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, odporiu¢ame, aby bezodkladne kontaktoval prislusného projektového manazéra RO pre IROP
(e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval dalsi postup.
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5.3.1 Postup pri formalnych a menej vyznamnych zmenach

1.

V pripade formdlnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, tieto MAS bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) oznami pisomne RO pre IROP.
MAS predkladd oznamenie o zmene na RO pre IROP na osobitne uréenom formulari. Formular
obsahuje minimalne nasledovny rozsah udajov:

a) strucny popis zmeny,

b) zdovodnenie navrhovanej zmeny projektu,

c¢) dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu

a rozpocet projektu (ak relevantné),
d) doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z registra obcianskych zdruzZeni, odkaz na
prislusny pravny predpis a pod.),

e) datum a podpis Statutarneho organu MAS.
V pripade, ak RO pre IROP zisti formalne nedostatky v ozndmeni ozmene, vyzve MAS
(napr. listom, e-mailom, faxom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo difia dorucenia tejto vyzvy) predloZené oznamenie o zmene doplnila alebo
upravila.
RO pre IROP informuje MAS o vysledku postdenia predloZzeného oznamenia o zmene projektu
(listom, alebo e-mailom, podla preferovaného sp6sobu komunikacia) v termine do 10 pracovnych
dni od dorucenia/doplnenia ozndmenia o zmene projektu.
V pripade, ak zmeny splfiaji charakter formalnej alebo menej vyznamnej zmeny, zasle
RO pre IROP MAS ozndmenia o vzati zmeny projektu na vedomie. Sucastou ozndmenia o vzati
zmeny projektu na vedomie je v pripade potreby aj upozornenie na povinnost dodrzania pravidiel
stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prislu$nej riadiacej dokumentécii (ak je to relevantné).
RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizsSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych ako len formalnych, alebo menej vyznamnych
zmien. V pripade, ak do ukoncenia realizacie projektu hlavnych aktivit projektu uz nedojde
k uzatvoreniu dodatku, RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o prispevku formou
dodatku pred schvdlenim zaverecnej Ziadosti o platbu.
V pripade, ak predmetné zmena nema vplyv na znenie zmluvy o NFP dodatok sa nevypracuje.
Podkladom pre akceptovanie zmeny a uzavretie dodatku k zmluve o NFP je:

a) akide o zmenu obchodného mena alebo sidla MAS,

i informacia ziskand zverejného registra a identifikdtora pravnickych o0sob,
podnikatelov a organov verejnej moci https://rpo.statistics.sk. MAS priklada
k ozndmeniu o zmene projekte vytlacok, alebo hypertextovy odkaz na presné miesto
registra kde je informacia zverejnena. V pripade nefunkcnosti verejnych registrov je
MAS povinna predloZit origindlny vypis z predmetného nie starsi ako 3 mesiace.
Upozoriiujeme MAS, Ze zmena sidla v Ziadnom pripade nesmie zahfiiat zmenu
(presun) miesta realizacie projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP.

b) akide o zmenu Statutarneho organu MAS:

i kdpia zo zasadnutia najvyssieho organu MAS alebo vykonného organu MAS (podla
toho, ktory organ ma vzmysle stanov MAS prislusni kompetenciu) o odvolani
pbévodného a volbe nového predsedu/statutarneho zastupcu MAS a

ii.  vypis zregistra trestov predsedu/statutarneho zastupcu MAS nie starsi ako 3 mesiace
ku dfiu oznamenia zmeny projektu;

¢) akide ozmenu v osobe splnomocneného zastupcu MAS

i. originadl alebo Uradne osvedcenad listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo pévodnému zastupcovi MAS a origindl nového plnomocenstva pre
nového zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnickad osoba, je potrebné dorudit
doklad, z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu,
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d) ak ide o zmenu kontaktnych udajov MAS (kontaktna osoba, telefénne Cislo, e-mailova

adresa a pod.),
i oznamenie zmeny kontaktnych ddajov v pisomnej forme podpisané Statutdrnym
zastupcom MAS/splnomocnenym zastupcom MAS.

e) akide ozmenu Cisla uctu uréeného na prijem NFP

i kdpiu zmluvy o zriadeni bankového uctu. Ak je zmena ¢isla Uctu spojend s udelenim
suhlasu spolufinancujucej banky, tdto zmena bude posudzovand ako vyznamnejsia
zmena a zapracovana do zmluvy formou dodatku.

9. Pravne uUcinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den,
kedy skutotne zmena nastala ato bez ohladu na skutoénost, ¢i je tdto zmena posudzovana
v rezime ex-ante alebo ex-post.

10. V pripade, ak zmeny nesplfiaju charakter formalnej alebo menej vyznamnej zmeny, zasle RO pre
IROP MAS stanovisko, v ktorom identifikuje, Ze ide ozmeny, ktoré podliehaji zmenovému
konaniu aplikovanom pri vyznamnejSich zmenach. Pravne ucinky tak nastanud v sulade
s pravidlami pre schvalovanie vyznamnejsich zmien projektu.

11. Ozndmenie o zmene projektu tvori prilohu €. 1 tejto prirucky.

5.3.2 Ziadost o zmenu zmluvy o NFP

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o NFP sU povaZované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene:

a)
b)
c)
d)

g)

miesta realizacie projektu,*

miesta, kde sa nachadza predmet projektu,s

konceptu implementdcie stratégie CLLD, ak nejde o zmeny, ktoré su podstatnymi zmenami,
meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o zniZzenie hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty
definovanej riadiacim organom v Ucinnej zmluve) oproti vyske meratelného ukazovatela,
ktora bola schvélena v ZoNFP,¢

tykajucej sa zaciatku realizacie aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit
projektu do 3 mesiacov od terminu Uc¢innosti zmluvy na financovanie chodu MAS, a v zmluve
o NFP na financovanie implementdcie stratégie CLLD,

tykajucej sa prediZenia realizicie hlavnych aktivit projektu oproti terminom uvedenym
v zmluve o NFP,

poctu alebo charakteru/povahy hlavnych aktivit projektu alebo podmienok realizacie aktivit
projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych aktivit projektu
a zvysenie povodnej schvalenej hodnoty meratelnych ukazovatelov v désledku Uspor v rdmci
povodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky neprekrocenie maximalnej vysky
schvaleného NFP,

spocivajucej v precerpani jednej zo skupin vydavkov oviac ako 15 % (resp. hodnoty
definovanej RO pre IROP v uc¢innej zmluve) za cell dobu realizacie projektu oproti pévodnej
vyske platnej v okamihu schvalenia ZoNFP,

majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou
hlavnych aktivit projektu podla podmienok upravenych v zmluve o NFP,

tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z vyzvy na predkladanie
ZoNFP a spdsobu jej splnenia MAS,

pouzivaného systému financovania,

4 Neuplatriuje sa na opatrenia MAS
5 Neuplatriuje sa na opatrenia MAS
6 Neuplatriuje sa na opatrenie Financovanie prevadzkovych nakladov MAS
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I) spocivajucejv doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktora je opravnena v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoNFP,

m) MAS, resp. zmena v subjekte MAS,

n) uzivatelov projektu,

0) v rozpocte projektu v nadvaznosti na vecnu zmenu plnenia

V pripade vyznamnejsich zmien je MAS povinna poziadat o zmenu zmluvy o NFP vZdy v dostato¢nom
predstihu, najneskor vSak pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze.

2.

10.

11.

12.

MAS predkladd Ziadost o zmenu na formuldri Ziadosti o zmenu zmluvy. Ziadost musi byt riadne
odbévodnend a musi obsahovat vietky pozadované informacie a udaje, inak ju RO pre IROP bez
dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisand $tatutarnym zastupcom MAS a jej suéastou je:

a) popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

b) popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele
projektu a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

c) v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej instittcie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluZieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika,
prislusného Uradu prace, soc. veci a rodiny, stavebného uradu, a pod.) potvrdzujluce
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

d) navrh upravenej prilohy ¢. 2 zmluvy o NFP (Predmet podpory), ak je to relevantné,

e) navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,

f) dalSia poZadovand dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri
schvalovani Ziadosti o zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak je to relevantné,

g) elektronicku verziu Ziadosti vratane jej priloh.

RO pre IROP posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na

definované ciele, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a udrzatelnost

projektu, a taktieZ posudzuje opravnenost v stlade s podmienkami zmluvy o NFP, usmerneniami

RO pre IROP a platnou legislativou (napr. ZVO, zdkon o financnej kontrole) v lehote do 20

pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade, ak RO pre IROP zisti formalne nedostatky v Ziadosti o zmenu zmluvy, vyzve MAS

(napr. listom, e-mailom, faxom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5

pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy) predloZzent Ziadost doplnila alebo upravila.

RO pre IROP vykona opatovné posudenie Ziadosti o zmenu zmluvy, ak MAS predloZil poZzadované

Udaje alebo dokumenty v stanovenej lehote. V pripade, ak MAS neodstrani nedostatky alebo

nedoplni poZadované Udaje/dokumenty v stanovenej lehote, RO pre IROP Ziadost o zmenu

zmluvy zamietne. Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia kritérii formalnej
spravnosti nema vplyv na pravo MAS opatovne predlozit upravend Ziadost o zmenu zmluvy.

O vysledku zmenového konania informuje RO pre IROP MAS listinnou alebo elektronickou formou

v termine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti o zmenu zmluvy, resp. doplnenej/upravenej

Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela RO pre IROP MAS spolu
s informaciou o schvdleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve o NFP.
V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu MAS nie je opravnend

k realizacii predmetnej zmeny pristupit.

V pripade, ak MAS zmenu projektu zrealizuje napriek zaslaniu nesuhlasného stanoviska RO pre

IROP, bude uvedené predstavovat podstatné porusenie zmluvy o prispevku a RO pre IROP je

opravneny odstupit od zmluvy o NFP.

Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejsej zmeny
je konec¢né a MAS nie je opravnena opatovne poziadat RO pre IROP o vykonanie rovnakej zmeny
projektu za rovnakych skutkovych podmienok.

Na schvélenie zmeny zmluvy o NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o NFP nie je pravny narok

a RO pre IROP nie je povinny zmenu schvalit.
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13.

14.

15.
16.

V pripade, ak MAS nepoZiada o vykonanie zmeny zmluvy o NFP a zmenu projektu zrealizuje bez
jej schvélenia zo strany RO pre IROP, méze byt tato skuto¢nost povazovand za podstatné
porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS, ¢o opraviiuje RO pre IROP od zmluvy odstupit.

V odévodnenych pripadoch, méze RO pre IROP schvalit zmenu aj dodatocne, ak ide o zmenu,

ktorud je mozné z povahy schvilit a neuplatnit si tak pravo na odstipenie od zmluvy o NFP. Pravne

uéinky zmeny tak zaénu plynat od momentu vzniku zmeny. Pri tomto rozhodovani berie MAS do

Uvahy najma aktudlny stav rozpracovanosti projektu a stav plnenia meratelnych ukazovatelov na

urovni stratégie CLLD. Tymto postupom nie je dotknuté ustanovenie ods. 10.

RO pre IROP nemo6ze schvalit takd zmenu, ktora by znamenala podstatnd zmenu projektu.

V pripade, ak RO pre IROP zisti, Ze vramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide

o dosledok podstatného porusenie povinnosti MAS a RO pre IROP mdze odstupit od zmluvy o NFP

a pozadovat od MAS vratenie celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho Casti. V tejto suvislosti

RO pre IROP posudzuje okrem iného:

e (iv pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu,
dojde k premiestneniu mimo oprdvnené Uzemie (Uzemie stratégie CLLD);

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t.j. ukazovatelov, ktorych dosiahnutie
je ovplyvnené externymi faktormi) zdovodnenie nedosiahnutia hodnot ukazovatelov
z hladiska toho, ¢i tdto zmena bola sp6sobend faktormi, ktoré MAS objektivne nemohla
ovplyvnit. RO pre IROP je opravneny v jednotlivom pripade schvalit znizenie hodnoty
ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut pod hranicu
50 % oproti jeho pévodne schvélenej vyike v ZoNFP. RO pre IROP médie zniZit vysku
poskytovaného NFP s ohfadom na zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela s priznakom nad
rdmec akceptovatelhej miery zniZenia, vo vztahu ktym aktivitdm, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykonat zodpovedajlce zniZenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

e vpripade zmien meratelfnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zdvazné z hladiska
dosiahnutia ich planovanej hodnoty, RO pre IROP mdéze v jednotlivych pripadoch akceptovat
mieru zniZzenia hodnoty max. o 20 % oproti vy$ke schvalenej v ZoNFP. RO pre IROP zniZi vysku
poskytovaného NFP s ohfadom na zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku
nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu zniZovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

e (i posudzovand zmena vedie k tomu, Ze by sa Cinnost, na ktord sa ma NFP poskytnut po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo
sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt
schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvalenia ZoNFP a v ¢ase po uskutoéneni
zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len Ciasto¢ne (uvedena zmena je povolena ak nastane
v dosledku zmeny konceptu implementdcie stratégie CLLD);

e (i MAS poziadala o zmenu zmluvy o NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani
v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe ¢. 2 zmluvy o NFP vyjadrujiceho zaciatok
prvej hlavnej aktivity;

e (i MAS svojim zavinenim nezacala VO alebo iny sp6sob obstardvania na vyber Dodavatela
najneskér do 9 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o NFP alebo do 45 dni od zrusenia
predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukoncenia zmluvy s Dodavatefom
z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od doruéenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy
z kontroly od Poskytovatela vztahujlicej sa k bezprostredne predchadzajicemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatela

e (izmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
projektu v rdmci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu
v ¢l. 1 ods. 3 VZP;
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17. RO pre IROP taktieZ neschvali zmenu projektu, ktora najma:

a)
b)

c)

f)

g)
h)

negativnym sp6sobom vplyva na zmenu ciela alebo ucelu projektu — spésobuje negativnu
odchylku v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujuci podstatnd zmenu projektu,
sposobi nedodrianie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP — najma
podmienok poskytnutia prispevku,

ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia
o neschvaleni, keby bola zmena posudzovand v ¢ase konania o ZoNFP),

spbsobi nedodrzanie, resp. dovodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,
predstavuje navysSenie schvalenej vysky NFP pre dany projekt (schvalena vyska NFP uvedena
v rozhodnuti o schvéleni ZoNFP je maximalna a nesmie byt zvy$ena v priebehu realizicie
projektu s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 1 EUR, a to len z technickych dévodov na
strane RO pre IROP),

predstavuje prekrocenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych
a/alebo podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

je v rozpore s prislusnymi legislativnymi poZiadavkami SR a EU,

ma za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajucich zo SR ESIF.

Vynimky z postupu v pripade vyznamnejsSich zmien projektu

18. MAS je opravnena podat Ziadost o0 zmenu zmluvy aj po uskutoéneni vyznamnejsej zmeny, pricom
je v tychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskor 30 pracovnych dni pred predloZzenim
Ziadosti o platbu, ktora zahfna vsetky vydavky, ktoré su poZadovanou zmenou dotknuté, a to
v pripadoch:

a)

akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide
0 zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nemd vplyv na dosiahnutie
stanoveného ciela projektu. Sucastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade st okrem vyplnenia
$tandardného formuléru Ziadost o zmenu zmluvy aj nasledovné informacie/Gdaje:

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovand zmena
v rozpocte projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny s reZimom zmien dohodnutych
v zmluve medzi MAS a jeho doddvatelom a s ustanovenim §10a ZVO,

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovand zmena
v rozpocte projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak
nepredstavuje prinos pre projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pévodnému
stavu projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje zniZit
rozpocet projektu, odévodnenie, Ze nejde o podstatnd zmenu projektu v zmysle
zmluvy.

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod

skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejSiu zmenu.

19. V pripade neschvalenia zmeny po jej uskutocneni su vsetky aktivity, resp. vydavky, ktoré suvisia
s neschvalenou vyznamnejSou zmenou povaZované za neopravnené.
20. Ziadost o zmenu zmluvy tvori prilohu €. 2 tejto prirucky.

5.4 Uzatvaranie dodatku k zmluve

1.

RO pre IROP pripravi navrh dodatku zmluvy o NFP, ktorym sa v sulade s procesom zmenového
konania meni projekt/ustanovenia zmluvy o NFP.

Do navrhu dodatku zakomponuje RO pre IROP aj pripadné formalne a menej vyznamné zmeny,
ktoré uz boli na projekte vykonané, avsak este neboli zapracované do znenia zmluvy o NFP.
RO pre IROP a zasle navrh dodatku MAS (prostrednictvom e-mailu) s lehotou na vyjadrenie
maximalne 14 kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku MAS. V pripade pripomienok
k ndvrhu dodatku sa s MAS uskutocni rokovanie s ciefom odstranenia rozporov.
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4. Po odsuhlaseni ndvrhu dodatku RO pre IROP zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym
organom RO pre IROP a zasle navrh dodatku v troch rovnopisoch MAS s lehotou na podpisanie
dodatku, ktora nesmie byt dlhsia ako 14 pracovnych dni odo dra dorucenia navrhu dodatku
MAS.

5. Po doruceni ndvrhu dodatku MAS zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom
MAS, resp. splnomocnenou osobou.

6. Po podpise dodatku Statutarnym zastupcom MAS/splnomocnenou osobou doruéi MAS
dva rovnopisy dodatku na RO pre IROP najneskér do uplynutia lehoty uréenej na uzatvorenie
dodatku, pricom jeden rovnopis dodatku si ponecha MAS.

7. RO pre IROP je opravneny v oddvodnenych pripadoch rozhodnut, Ze navrh na uzavretie
dodatku bude odovzdany MAS po dohode snim vsidle RO pre IROP. MAS je zaroven
opravneny rozhodnut o nevyuziti poskytnutej lehoty 14 pracovnych dni na podpisanie navrhu
a o naslednom podpisani/nepodpisani navrhu na uzavretie dodatku.

8. RO pre IROP zabezpedi v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informdcii zverejnenie
dodatku k zmluve o NFP v CRZ. Defi nasledujuci po dni jeho zverejnenia je den Ucinnosti
dodatku k zmluve o NFP (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho
zdkonnika dohodli, Ze zmluva o NFP nadobuda u¢innost neskor ako je den nasledujici po dni
zverejnenia - vyutzitie institutu odkladacej podmienky).

9. V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je urenie ex-ante financnej opravy za porusenie
pravidiel a postupov vo verejnom obstaravani, ktoré RO pre IROP identifikoval v rdmci
administrativnej kontroly verejného obstardvania po podpise zmluvy MAS s UspeSnym
uchadzacom, potom v zmysle metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu finanénych oprav
musia byt pre aplikovanie tejto finan¢nej opravy splnené nasledujice podmienky:

a) MAS pisomne suhlasila s navrhovanou ex-ante finan€nou opravou, pricom za prejavenie
sthlasu s navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou sa mdZe povazovat aj podpisanie
zaslaného dodatku k zmluve o NFP zo strany MAS a jeho dorucenie RO pre IROP,

b) RO pre IROP uzavrie s MAS dodatok k zmluve o NFP,

c) MAS preukaze, Ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeci uhradu buddcich
neopravnenych vydavkov minimalne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej opravy, a to
predloZzenim vypisu zUctu, alebo inym vhodnym spdsobom preukdzania
spolufinancovania projektu podla podmienok uvedenych v prislusnej vyzve,

10. Zmeny, ktoré maju vplyv na realizaciu projektov uzivatelov vramci projektu MAS na
financovanie implementdcie stratégie CLLD, premietne MAS do zmlldv o prispevku
s uzivatefom.
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5.5 Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu o NFP je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zaroven splnenim zavazkov
oboch zmluvnych stran, MAS ako aj RO pre IROP. RO pre IROP potvrdzuje splnenie zavazkov zo
strany MAS schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy, pri¢om zavazky sa povazuju za
splnené az splnenim povinnosti suvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet
vykon kontroly a auditu oprdvnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov uvedenych
v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost a Géinnost kon¢i 31. decembra 2028 alebo po tomto
datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi RO pre IROP a MAS na zéklade zmluvy o NFP,
ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

3. Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastdva dohodou zmluvnych stran, odstipenim od
zmluvy alebo vypovedou zmluvy zo strany MAS. Od zmluvy méze odstlpit RO pre IROP alebo MAS,
ak nastali nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy,
e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9, odsek 4 VZP),
e v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.

4. Za podstatné porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS sa povaZuje okrem iného (pokial zmluva
o NFP neustanovuje inak):

a) vznik takych okolnosti na strane MAS, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
zmluvy o NFP a/alebo ciela projektu a sticasne nepdjde o okolnost vylucujicu zodpovednost,

b) porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené v prirucke pre Ziadatela
a/alebo vo vyzve na predkladanie ZoNFP a ktorych splnenie bolo podmienkou pre schvélenie
ZoNFP,

c) ak MAS neozndmi RO pre IROP vsetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv
na plnenie zmluvy o NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spésobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia povinnosti MAS zo zmluvy o NFP alebo
nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii RO pre IROP v stvislosti so zmluvou
o NFP pocas trvania zmluvy ako aj v ¢ase od podania ZoNFP na RO pre IROP,

e) ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od terminu
uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o NFP vyjadrujiceho zaciatok prvej hlavnej aktivity a si¢asne
ak MAS nepoZziada o zmenu zmluvy o NFP,

f) neukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu do terminu uvedenom v prilohe ¢. 2 zmluvy
o NFP, ak MAS nepoziada o prediZenie realizicie hlavnych aktivit projektu v ramci
opravneného obdobia alebo neboli splnené podmienky na predizenie realizacie,

g) porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie aktivit projektu, ktoré maju
podstatny vplyv na projekt, jeho ciel alebo na dosiahnutie ucelu zmluvy o NFP (napr.
zastavenie alebo prerusenie realizacie aktivit projektu z dovodov na strane MAS okrem
pozastavenia realizacie projektu podla kapitoly 5.2.2 tejto prirucky a pod.),

h) porusenie zavazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac uvedenych vo vyzve,
v zadkone o verejnom obstardvani, zmluve o NFP a inych pravnych dokumentoch suvisiacich
s riadenim, auditom a kontrolou ESIF a to najma poru$enie zdkazu konfliktu zdujmov pri
vykonanom verejnom obstardvani a existencia koluzie alebo akejkolvek formy dohody
obmedzujucej sutaz medzi vitaznym uchadzacom a ostatnymi uchadzaémi alebo, MAS,’

i) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v lehote uvedenej v ¢l. 5.1 zmluvy o NFP,

" Vztahuje sa na prevadzku kancelarie MAS
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10.

j) také konanie MAS, ktoré sa povazuje za nezrovnalost a ktord RO pre IROP povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy,

k) ak MAS vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajlci pisomny suhlas RO pre IROP,
ak suhlas nebol udeleny alebo ak MAS vykonala takyto Ukon bez Ziadosti o suhlas,

[) aksa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu pri hodnoteni projektov
alebo ak bude opodstatnena staznost smerujica k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku
konfliktu zdujmov alebo k zaujatosti,

m) vyhlasenie konkurzu na majetok MAS alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, resp. vstup MAS do likvidacie,

n) dalSie podstatné porusenia zmluvy o NFP uvedené v ¢l. 9 VZP.

Ak sa MAS dostane do omeskania s plnenim zmluvy v dosledku porusenia povinnosti zo strany RO
pre IROP, takéto omeskanie nie je povaZované za porusenie zmluvy MAS.

V pripade podstatného porusenia zmluvy o NFP je zmluvna strana opravnena od zmluvy odstlpit
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o NFP RO pre IROP pisomne listom vyzve MAS, aby
v dodatoénej primeranej lehote splnil svoju povinnost. RO pre IROP méze odstupit od zmluvy, ak
MAS nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora bola stanovend po
pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je G¢inné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy o
NFP druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVZ, je
druhd zmluvna strana opravnena od zmluvy o NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul
aspon jeden rok.

MAS je nasledne po odstupeni od zmluvy o NFP povinna na zaklade pisomnej vyzvy RO pre IROP
vratit poskytnuty NFP alebo jeho cast.

MAS je opravnend zmluvu o NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopna realizovat projekt tak,
ako sa na realizaciu aktivit projektu zaviazala v zmluve o NFP alebo nie je schopna dosiahnut ciel
projektu. V tomto pripade MAS poda na RO pre IROP pisomne listom vypoved, podanim tejto
vypovede jej vznikad povinnost vratit uz vyplatené NFP. Vypovedna doba je 1 kalendarny mesiac
odo dna, kedy je vypoved dorucenad RO pre IROP. Ak su vysporiadané financné zavazky RO pre
IROP pristupy k uzatvoreniu projektu a k ukonéeniu zmluvy o NFP.
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Verejné obstaravanie

MAS je povinnd realizovat verejné obstardvanie vylu¢ne na realizdciu projektu suvisiaceho
s financovanim chodu MAS.

Pravidld vykonu verejného obstardvania na Urovni MAS suU uvedené v Prirucke kverejnému
obstaravaniu, ktora je zverejnena na  webovom sidle RO pre IROP:
http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

V pripade projektu financovania stratégie CLLD vykondva verejné obstaravanie ReS/uzivatel. MAS
vtomto pripade vystupuje ako opravnend osoba na vykon financnej kontroly verejného
obstaravania v rozsahu a za podmienok uvedenych v Implementacnom modely stratégie CLLD
v IROP.

RO pre IROP vykondva finanénu kontrolu verejnych obstaravani realizovanych MAS.

RO pre IROP vykondva finanénu kontrolu verejnych obstardvani ReS/uZivatela v pripadoch,
podlimitnych a nadlimitnych zakaziek.

Vykonom financnej kontroly verejného obstaravania RO pre IROP nie je dotknuta vylucna
a kone¢nd zodpovednost MAS/ReS/uzivatela ako verejného obstaravatela za vykonanie
verejného obstaravania pri dodrzani vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR a EU,
zakladnych pravidiel a postupov verejného obstaravania, zmluvy o NFP a dalSich metodickych
dokumentov.

Rovnako nie je kontrolnou ¢innostou RO pre IROP dotknutd vyluéna a konec¢na zodpovednost
MAS/ReS/uzivatela za obstaravanie aj v pripade, ak tato nie je pri obstaravani povinna postupovat
podla zdkona o verejnom obstaravani.

Pri predkladani dokladov z verejného obstardvania ziroveri so ZoP RO pre IROP pozastavi
spracovanie ZoP do ukonéenia kontroly verejného obstaravania. MAS je opravnenda predlozit
doklady na kontrolu verejného obstaravania pred podanim ZoP.
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7

Financné riadenie

7.1 Vedenie uctovnictva

1.

b)

7.

MAS je vsulade sustanovenim & 39 zakona o prispevku z ESIF povinna Gétovat o vietkych
skutocnostiach suvisiacich so stratégiou CLLD v sulade s postupmi Uctovania.

Zaznamy v Uctovnictve musia zabezpedit Gdaje na ucely monitorovania pokroku dosiahnutého pri
realizacii aktivit projektu, vytvorit zdklad pre narokovanie platieb a ulahdit proces overovania
a kontroly vydavkov zo strany RO pre IROP a inych opravnenych oséb.

MAS pri Uctovani rozliSuje UGctovné pripady suvisiace s projektom financovania chodu MAS
a projektom financovania implementécie stratégie CLLD a dal$imi ¢innostami vykonavanymi MAS.
MAS pri uc¢tovni dalej rozliSuje uc¢tovné pripady suvisiace s projektom financovania implementécie
stratégie CLLD tak, aby bol identifikovatelny projekt na Urovni uZivatela.

MAS Uctuje o skutocnostiach:

v pripade vedenia podvojného uctovnictva:

na analytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov rozsirenim syntetickych uctov (napr.
321 xxx, 042 xxx, 548 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre konkrétny
projekt MAS a konkrétny projekt uzivatela), alebo

v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvarania analytickych uctov (pomocou vytvorenia
uctovnych stredisk, pricom kazdy projekt MAS a kazdy projekt uzivatela vystupuje ako samostatné
stredisko).

ak to umoznuju technické moznosti u¢tovného systému vyuzivaného MAS, je tdto opravnena
Uctovat kombinaciou podla bodu i. a ii. (napr. projekt na chod MAS je jednym strediskom, projekt
na financovanie implementdacie stratégie CLLD je druhym strediskom a v ramci tohto druhého
strediska sa prostrednictvom analytickej evidencie rozliSuju uctovné pripady aZz na udroven
uzivatela).

v Uctovnych knihdach so slovnym a ¢iselnym oznacenim konkrétneho projektu MAS a konkrétneho
projektu uZzivatela v G¢tovnych zapisoch,

U¢tovnictvo MAS musi byt spravne, Uplné, preukazatelné, zrozumitelné avedené takym
spbsobom, ktory zarudi trvalost uctovnych zaznamov.

MAS je povinna umoznit RO pre IROP a inym opravnenym osobam vykonat kontrolu Gétovnictva.

7.2 Opravnenost vydavkov

1.
2.

Opravnenost vydavkov vymedzuje zmluva o NFP uzatvorena medzi RO pre IROP a MAS (¢l. 14 VZP)
Opravnené vydavky su v pripade financovania chodu MAS vlastnymi vydavkami MAS
a zodpovedaju uctovnej skupine a typu vydavkov ako su tieto vymedzené v rozpocte projektu
a prirucke k opravnenosti vydavkov, ktoru definoval RO pre IROP v ramci vyzvy na financovanie
chodu MAS.

Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vylu¢ne vydavky uctovnej
skupiny 548, ktoré su tvorené vylucne prispevkami poskytovanymi MAS v prospech tretich os6b —
uzivatelfom v suvislosti s realizaciou projektov uZivatelov. Vyska opravneného vydavku projektu
na financovanie implementdacie stratégie CLLD zavisi od MAS uznanej vysky opravnenych
vydavkov a prispevkov na Urovni projektov uzivatelov.

Opravnenost vydavkov projektov uZivatelov je definovand vzmluve o prispevku v sulade
s pravidlami oprdvnenosti vydavkov definovanymi MAS vo vyzve na predkladanie Ziadosti
o prispevok. Vyska uznanych opravnenych vydavkov a prispevku uZivatela v Ziadosti o platbu
zavisi od vysledku kontroly. Procesy AFK a FKnM Ziadosti o platbu uZivatela zo strany MAS su
opisané v dokumente Implementa¢ny model CLLD v IROP.

Sposob deklarovania jednotlivych opravnenych vydavkov tvori sicast prilohy €. 4 tejto prirucky.
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Zakladné podmienky pre opravnenost vydavkov

a) vydavok je v sulade s platnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi (napr. zdkon
o rozpoctovych pravidlach, ZVO, zakon o Statnej pomoci, zakonnik prace, zdkon o slobode
informacii)

b) vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny RO
a realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci
de minimis, prip. schémy S$tatnej pomoci, ktoré tvoria neoddelitelnd sucéast vyzvy,
podmienok zmluvy o NFP

C) vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami OP na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju ¢asovej ndslednosti aktivit projektu, st plne v silade s cielmi projektu
a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda
potrebam projektu

€) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a u¢innosti

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukdzatelné a musia byt doloZené Gétovnymi
dokladmi, ktoré su riadne evidované u prijimatela v sulade s platnou legislativou; vydavok je
preukdzany fakturami alebo inymi U¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty,
ktoré su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v stlade s platnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a zmluvou o NFP. Preukdzanie vydavkov faktdrami alebo uUctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym vykazovanim vydavkov (ZVV).

7.3 Uity MAS

1. Vseobecnou povinnostou MAS je mat pri podpise zmluvy o NFP otvoreny Gcet, ktory slUzi na
prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie projektu. MAS je povinnd udrZiavat tento tcet
otvoreny a nesmie ho zrusit az do finanéného ukoncenia projektu.

2. NaleZitosti uctu:

a) jevedeny v ktorejkolvek komerénej banke v SR,
b) je vedenyv mene euro,
c) nie je uroceny (plati v pripadoch vyuZzivania systému predfinancovania)s,

3. MAS je povinnd vytvorit osobitny Ucet pre projekt financovania implementacie stratégie CLLD.

4. MAS je opravnend zriadit si vramci kazdého projektu Ucet osobitne na systém refundacie
a systém predfinancovania za uUcelom zabranenia vzniku situacii prekryvania sa vydavkov
financovanych oboma systémami platieb.

5. Vpripade systému refundacie je MAS opravnend uhradzat vydavky projektu aj z iného uctu,
nez je Ucet na prijem NFP. Tento Ucet musi MAS oznamit RO pre IROP a preukazat vlastnictvo
tohto bankového G¢tu a to najneskdér v momente predloZenia ZoP refundacia.

6. V pripade systému predfinancovania je MAS povinna uhradzat vydavky z Uctu, na ktory jej boli
poskytnuté prostriedky predfinancovania. Vlastné zdroje spolufinancovania pri Uhrade vydavkov
MAS presunie na tento Ucet pred vykonanim Uhrady.

7.4 Predkladanie ziadosti o platbu

7.4.1 Zakladné ustanovenia
1. Vyplacanie MAS pri projektoch realizovanych v ramci IROP sa moze realizovat systémom:
a) predfinancovania,

8 V pripade, ak MAS vyuZziva systém predfinancoania, nesmie byt tento Gcet troceny.
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b) refundacie,

c) kombindciou predfinancovania a refunddcie®

2. Prijednotlivych systémoch financovania sa postupuje v stlade so SFR.

3. Schvéleny NFP sa MAS vyplaca prostrednictvom predlozenych ZoP. Jednotlivé ZoP moze MAS
predkladat len v ramci jedného z uvedenych systémov platieb. To znamend, Ze vydavky
realizované z poskytnutého predfinancovania neméze MAS kombinovat spolu s vydavkami
uplatfiovanymi systémom refunddcie v jednej ZoP. V takom pripade MAS predklad4 samostatne
ZoP predfinancovanie a samostatne ZoP refundécia. MAS viak méZe v ramci projektu kombinovat
uvedené systémy aviak osobitne v jednotlivych ZoP.

4. MAS v ramci uvedenych systémov financovania predklada dva typy ZoP:

a) v pripade projektu financovania chodu MAS ide o ZoP, ktorymi preukazuje vlastné
opravnené vydavky suvisiace s chodom MAS,

b) v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD ide o ZoP, ktora tvori
agregovanu ziadost o platbu MAS zostavenu agregaciou ZoP uZivatelov, v rdmci ktorych
MAS schvalila prispevky na vyplatenie uzivatelom. Pravidla agregacie su uvedené v prilohe
€. 4 tejto prirucky.

5. Suma kazdej uhradenej ZoP (v systéme predfinancovania a refundécie) sa napocitava do jednej
spoloc¢nej sumy, ktord vyjadruje sumarny stav percentualneho ¢erpania celkovych oprdvnenych
vydavkov na projekt k aktudalnemu obdobiu. Predfinancovanie sa poskytuje maximalne do
momentu dosiahnutia 100 % celkovych opravnenych vydavkov na projekt?.

6. Kazda platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovana v EUR len do vysky
stc¢tu pomeru zdrojov EU a SR na spolufinancovanie z opravnenych vydavkov projektu.

7. Vpripade projektu financovania chodu MAS ma tato povinnost pouZit vlastné zdroje na
spolufinancovanie opravnenych vydavkov projektu a preto kazda platba musi byt doplnena
zdrojmi MAS v pomere schvalenom na projekt.

8. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD plati:

a) spolufinancovanie projektu MAS z vlastnych zdrojov je zabezpecené prostrednictvom
povinného spolufinancovania projektov na Urovni uZivatelov. Samotna MAS neznasa
Ziadne finanéné zataZenie suvisiace so spolufinancovanim implementacie stratégie CLLD,

b) ZoP uzivatela predklada uZivatel MAS v sulade s instrukciami uvedenymi v prirucke pre
uZivatela a MAS zostavuje ZoP na Urovni MAS tak, aby neohrozila implementaciu
projektov uzivatelov,

c) spolufinancovanie uZivatela predstavuje rozdiel medzi sumami prispevku a opravnenych
vydavkov uZivatela (uznanymi MAS) v ZoP predloZenej uZivatefom. Tato hodnota pokryva
povinné spolufinancovanie MAS na Urovni projektu financovania implementacie stratégie
CLLD,

d) sohladom na rézne miery prispevku, ktoré budu poskytované vramci projektu
financovania implementdcie stratégie CLLD pre réznych uZivatelov, resp. rézne projekty
uZivatelov, budu ako opravnené vydavky do ZoP MAS zahrnuté rekalkulované opravnené
vydavky, ktoré zohladnia mieru vlastného spolufinancovania MAS tak, aby boli dodrzané
pravidld vyplyvajlce zo Stratégie financovania ESIF a zaroveri ustanovenie pism. a) tohto
odseku.

Pravidla vypoctu a zaradovania (agregacie) opravnenych vydavkov zo ZoP uZivatela do ZoP MAS
st uvedené v prilohe €. 4 prirucky pre prijimatela.

9. Poskytnutie prostriedkov systémom refundacie podlieha predchadzajucemu schvaleniu CO.
Poskytnutie prostriedkov systémom predfinancovania v etape poskytnutia predfinancovania

9 Pri zabezpe&eni neprekryvania vydavkov financovanych oboma systémami.
10'Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vysky 95% NFP na projekt.

42



nepodlieha predchadzajucemu schvaleniu CO. Zuctovanie poskytnutého predfinancovania
podlieha predchdadzajucemu schvaleniu CO.

10. Momentom zacatia vykonu administrativnej finanénej kontroly ZoP zo strany RO pre IROP je

doruéenie (t. j. prijatie) pisomnej formy ZoP na RO pre IROP. Do plynutia lehoty sa nezapoéitava
den, ked doslo k skuto€nosti urcujuce]j zaciatok lehoty. Momentom ukoncenia administrativnej
finanénej kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly MAS.

7.4.2 Realizacia platieb
Vo vztahu riadiaci organ/platobna jednotka — MAS

1.

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z prisluiného vydavkového uctu PJ su prevedené
formou transferu na uc¢et MAS definovany v zmluve o NFP.

Vo vztahu MAS — doddavatel/zhotovitel

2.

MAS uhradza uctovné doklady sUvisiace s realizéciou projektu
dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancom.

V pripade projektov, ktoré obsahuju aj neopravnené vydavky, je tieto MAS povinnd uhradzat
dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi  z vlastnych/Uverovych zdrojov (zavazky vodi
dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi musia byt plne vysporiadané aj v pripadoch, ak
obsahuju neopravnend cast).

Vo vztahu MAS — uzivatel’

4.

MAS uhrdadza prispevky uzivatelom na zéklade fiou schvélenych ZoP uZivatelov.

7.4.3 Ziadost o platbu

1.

10.

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie sa MAS poskytuju na zéklade ZoP. MAS pouZiva jeden
formular pre vietky typy ZoP (predfinancovanie, zGétovanie predfinancovania, refundacia).
MAS vypracuje ZoP prostrednictvom elektronického formuldra ZoP v ITMS2014+. Vzhladom na
vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpedi zobrazenie relevantnych casti
formulara ZoP, ktoré prislichaju vybranému typu ZoP.
MAS je povinna do ITMS2014+ k predmetnej ZoP nahrat vetky prilohy ZoP v elektronickej podobe
v podobe skenu (.pdf) a pri vybranych prilohach aj v MS Excel (.xIs).
MAS nahrava doklady do ITMS2014+ v pdf v jednom logickom celku ako jeden dokument (napr.
Zivotopisy, splnomocnenia, suhlasy, doklady o vzdelani — spolu za jedného zamestnanca do
jedného dokumentu, vypisy z Uctov za cele obdobie — do jedného dokumentu, doklady zo socidlnej
poistovne za celé obdobie v ramci narokovanych vydavkov v ZoP - do jedného dokumentu a pod.)
Z predlozenej ZoP a jej priloh musi byt zjavné, na aké vydavky sa Ziada vyplatenie NFP. Uvedené
osobitne plati v pripade projektu financovania implementdacie stratégie CLLD, kedy z predloZenej
ZoP musi byt zjavné, na aké vydavky uZivatefov MAS vyplati (v pripade poskytnutia
predfinancovania), resp. vyplatila (v pripade poskytnutia refundacie alebo zuctovania
predfinancovania) NFP. Za tymto G&elom je MAS povinna k ZoP predloZit dokumentaciu v rozsahu
stanovenom v prilohe €. 4 prirucky pre prijimatela.
Po vyplneni ZoP a nahrati vietkych relevantnych priloh v ITMS2014+ tito MAS cez systém odosle.
Nasledne je MAS povinnd do 3 pracovnych dni odoslat formuldr ZoP v listinnej forme na
koreSpondencnu adresu RO pre IROP alebo elektronicky do e-schranky RO pre IROP.
Prilohy predloZené cez ITMS2014+ sa povazuju za predloZené ako kdpia, ktord suhlasi s origindlom
priloh uloZzenych na MAS a u uzivatela (ak relevantné). Z uvedeného dovodu sa prilohy v listinnej
forme predkladaju vyluéne v pripadoch, ak nemohli byt ztechnickych pri¢in predloZené cez
ITMS2014+ (napr. vysoka kapacita udajov a pod.).
MAS u seba uchovava listinnu i elektronickt formu predlozenych ZoP (vratane priloh) v stlade
s pravidlami archivéacie uvedenymi v kapitole
Za predloZenie ZoP riadiacemu orgdnu sa povaiuje jej zaslanie cez verejnu &ast ITMS2014+
a zaroveni:

a) listinné dorucenie vytlaéeného formuldra ZoP zITMS2014+ oznateného podpisom

Statutarneho orgdnu MAS, resp. osoby konajucej v mene MAS alebo
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11.

12.

13.

14.

15.

b) dorucenie formuldra ZoP do e-schranky RO pre IROP prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy podpisaného kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou.

RO pre IROP méZe zaevidovat doruéenie ZoP v ITMS2014+ aZ po prijati formulara ZoP v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe do e-schranky RO pre IROP. .
Dokumentéciu k ZoP tvori:

a) Formular ZoP,

b) Prilohy ZoP, ktorymi su, v pripade:

i. projektu financovania chodu MAS: Uctovné, dariové doklady a dalSia podporna
dokumentdcia vystavend na meno MAS,

ii. projektu financovania implementdcie stratégie CLLD: ZoP uZivatelov zahrnutych
vagregovanej ZoP MAS vratane vietkych priloh (U¢tovnej a podpornej
dokumentdcie) 2 apomocny vypocet opravnenych vydavkov ZoP MAS
(rekalkulované opravnené vydavky) zo ZoP uZivatelov.

c) Dopliujice monitorovacie Gdaje k ZoP

Minimalna vyska ZoP, ktoru predkladd MAS, je 40 EUR svynimkou ZoP — poskytnutie
predfinancovania v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok na zuctovanie.

Pri priprave ZoP pouziva MAS skupiny opravnenych vydavkov a to v stlade s rozpoétom projektu.
Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vyluéne vydavky ucétovnej
skupiny 548, ktoré prestavuju prispevky poskytované MAS v prospech tretich os6b — uzivatelov
v suvislosti s realizaciou projektov uzivatelov.

MAS je zodpovednd za pravost, spravnost a kompletnost idajov uvedenych v ZoP a jej prilohach.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, MAS je povinna takto vyplatené alebo schvélené prostriedky bezodkladne
po informovani sa o tejto skutocnosti, vratit.

Formuldr ZoP vratane instrukcii kjeho vyplneniu a poZadovanym néleZitostiam u&tovnych
dokladov a podpornej dokumentacie tvori prilohu €. 4 tejto prirucky.

7.4.4 Kontrola a schvalenie ZoP

1.

Cielom kontroly ZoP je zabezpegenie splnenia zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti predlozenych
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
o NFP.

Vietky prijaté ZoP musia byt podrobené AFK RO pre IROP v plnom rozsahu. V pripade potreby
moze byt AFK ZoP doplnend aj FKnM. FKnM nemdZe nahradit AFK ZoP.

RO pre IROP v ramci AFK ZoP overi aj dodrZiavanie zasady hospodarnosti vydavkov. Kontrola
hospodarnosti vydavkov sa zameriava na overenie toho, C¢ijednotlivé vydavky nie su
nadhodnotené, t.j. zodpovedaju obvyklym cenam, ¢i su v sulade s finanénymi limitmi stanovenymi
v prirucke pre Ziadatela (vratane vydavkov, ktoré boli predmetom verejného obstaravania) a vo
vyzve a Ci sU dodrziavané percentualne limity pre jednotlivé rozpoctové skupiny stanovené RO pre
IROP vo vyzve na predkladanie ZoNFP, resp. dal3ich riadiacich dokumentoch.

11 Na Ggely nahratia elektronickej dokumentécie priloh k ZoP do ITMS2014+ je MAS opravnena vyzadovat predloZenie
elektronickej podoby — skenu priloh (.pdf) a MS Excel (.xls) od uzivatelov.
12 Tym sa zabezpesdi jasna auditna stopa o vypoéte vysky prispevku poskytnutého jednotlivym uZivatelom a jasna priraditelnost
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

V pripade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou vydavku a deklarovanym/narokovanym
vydavkom v ZoP bude RO pre IROP postupovat vzmysle metodického pokynu CKO ¢&. 18
k overovaniu hospodarnosti vydavkov.

Ak RO pre IROP vykona pocas AFK ZoP finanénu kontrolu na mieste, ide o prerusenie vykonu AFK
ZoP len v pripade, ak je ddvodom na prerugenie vykonu minimalne jedna zo skutoénosti uvedenych
v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. Tymito dévodmi si najma dévody uvedené v ods. 9
nizsSie. V tomto pripade RO pre IROP pisomne oznami MAS prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP a dévody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podporne;j
dokumentdcie). Ak je ddvodom na vykon FKnM skutoénost, ktoru nie je mozné zaclenit pod ¢lanok
132 ods. 2 véeobecného nariadenia, lehota uréenda na vykon AFK ZoP nadalej plynie.

Kontrola zaéina dfiom doruéenia pisomnej verzie ZoP.

Prisludny pracovnik RO pre IROP vykona AFK ZoP v zavislosti od systému financovania:

a) vlehote do 10 pracovnych dni v pripade zUc¢tovania predfinancovania

b) vlehote do 25 pracovnych dni v pripade poskytnutia predfinancovania a refundacie.

RO pre IROP v ramci kontroly spravnosti predloZenych narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP overi, &i vo vztahu
k zmluve o NFP st predmetné vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované
vo vietkych relevantnych poliach, kompletné, spravne v zmysle SR ESIF a SFR a & vydavky su
v stlade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o NFP a metodickymi
usmerneniami CKO a metodickymi usmerneniami MF SR, najmad metodickym pokynom CKO €. 6
k pravidldm oprdvnenosti pre najcastejsie sa vyskytujuce skupiny vydavkov.

Pracovnik RO pre IROP méze proces AFK ZoP pozastavit v pripadoch, ked:

a) suma ZoP nie je splatnd alebo zodpovedajlce podklady, ktoré st nevyhnutné na overovanie
neboli poskytnuté (overovanie Ci sa spolufinancované tovary dodavaju a spolufinancované
sluzby poskytuju a st v stlade s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a spifiaju
podmienky na ziskanie podpory na operaciu),

b) sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyvriujucou dotknuté
vydavky, resp.

c) sucastou ZoP su aj podklady pre kontrolu verejného obstaravania.

V pripade, ak RO pre IROP pocas kontroly ZoP zisti, 7e je potrebné Gdaje v stvislosti s ndrokovanymi
finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skutoé¢nostami uvedenymi v ZoP
zo strany MAS doplnit/zmenit, vyzve MAS na doplnenie tychto Gdajov.

Po doplneni pokracuje RO pre IROP vo vykone AFK.

Ukonéenie AFK ZoP:

a) ak kontrolou neboli zistené nedostatky, je momentom ukonéenia kontroly zaslanie spravy
z kontroly/ Ciastkovej spravy z kontroly MAS bez potreby vyZiadania si pripadnych namietok
zo strany MAS,

b) v pripade zistenych nedostatkov, pracovnik RO pre IROP zasle MAS navrh spravy z kontroly
/ névrh Ciastkovej spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok. Po zohladneni
namietok vypracuje RO pre IROP konecnu spravu z kontroly/Ciastkovu spravu z kontroly
v ramci ktorej zohladni podané ndmietky.

Lehotu na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok stanovi RO pre IROP, pricom minimalna
lehota je 5 pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy na doplnenie, resp. navrhu spravy/ciastkovej
spravy z kontroly.

Pocas plynutia lehoty na doplnenie/zmenu, resp. na podanie ndmietok neplynie pre RO pre IROP
lehota na uskuto¢nenie kontroly ZoP len v pripade, ak je dévodom na preru$enie vykonu
minimalne jedna zo skutoc¢nosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

RO pre IROP je opravneny rozhodnut, Zze cast deklarovanych vydavkov, ktord si vyzaduje
doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom rozhodne RO pre IROP
z iného dovodu, bude vycélenend do predmetu samostatnej kontroly. V pripade, ak RO pre IROP
vycleni ¢ast vydavkov na samostatnu kontrolu, lehota, ktora uplynula od dorucenia pisomnej formy
ZoP, z ktorej bola ¢ast vydavkov vyélenena do predmetu samostatnej kontroly, prip. elektronickej
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16.

17.
18.

formy ZoP, sa zapoéitava do lehoty stanovenej na AFK ZoP. Pre vykon kontroly deklarovanych
vydavkov vyclenenych na samostatnu kontrolu platia rovnaké prdva a povinnosti ako pre vykon
kontroly ZoP vykonanej AFK.
Zaverom kontroly ZoP uvedenym v ramci spravy z kontroly méze byt vo vztahu k narokovanym
finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom jedna z tychto skutocnosti:
a) ZoP schvélena (RO pre IROP schvali narokované finanéné prostriedky MAS v plnej vyske),
b) ZoP schvalena v znizenej sume (RO pre IROP schvali narokované finanéné prostriedky vo
vyske zniZenej o sumu neopravnenych narokovanych finanénych prostriedkov/resp. bez
narokovanych financnych prostriedkov, ktoré si predmetom samostatnej kontroly),
c) ZoP zamietnuta.
Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly spolu s jej zavermi MAS.
RO pre IROP je opravneny zvysit/znizit vysku ZoP z technickych dévodov na strane RO maximalne
do vysky 1 EUR v rdmci jednej ZoP, pricom celkova suma poskytnutého NFP mdZe byt prekrocena
maximdlne o1 EUR. Nasledne po vykonani kontroly RO pre IROP postipi ZoP na platobnd
jednotku, ktord postupuje v sulade so SFR.

7.4.5 Predfinancovanie

1.

Predfinancovanie je MAS poskytované na zaklade nim predloZenych nezaplatenych uctovnych
dokladov. Vynimku tvoria drobné hotovostné thrady, ktoré mozu byt napriek skuto¢nosti, Ze uz su
uhradené, zahrnuté do Ziadosti o poskytnutie predfinancovania, za uUcelom zniZenia
administrativnej zataze MAS (nie je potrebné tieto osobitne predkladat systémom refundacie).
MAS, RO pre IROP a PJ vramci predkladania, resp. schvalovacieho procesu ZoP v systéme
predfinancovania postupuju tak, aby bola dodrzana max. mozna lehota na splnenie peflazného
zavazku dlznika (t. j. uhradenia faktury do 30 kalendarnych dni pre subjekty verejného prava, resp.
60 kalendarnych dni pre subjekty verejného alebo sukromného prava po splneni obligatérnych
podmienok), vyplyvajuce z Obchodného zdkonnika. Stanovené lehoty si maximalne.
Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie MAS uskutocruje v dvoch etapdch:

e etape poskytnutia predfinancovania,

e etape zUctovania predfinancovania,

Etapa poskytnutia predfinancovania

1.

MAS predkladd ZoP (poskytnutie predfinancovania) na RO pre IROP spdésobom uvedenym
v kapitole 7.4.3. ZoP predkladd MAS v dostato¢nej lehote pred terminom splatnosti zavazku
dodavatelovi/zhotovitelovi (minimalne 25 pracovnych dni).
V rdmci formuldra ZoP uvedie MAS narokované finan¢né prostriedky projektu podla skupiny
vydavkov v zmysle zmluvy o NFP.
MAS spolu so ZoP predklada na RO pre IROP:
e neuhradené Uctovné doklady (faktury, resp. ZoP uZivatela, prip. doklady rovnocennej
dokaznej hodnoty) spolu s prilohami po ich prijati od dodavatela/zhotovitela/uZivatela,
e uhradené Gctovné doklady, v pripade malych hotovostnych Ghrad (napr. pokladnicny blok),
e relevantnu podpornu dokumentaciu,
e doplfujuce monitorovacie Udaje.
Jeden rovnopis Uctovného dokladu a podpornej dokumentacie si ponechava MAS.
RO pre IROP vykond AFK ZoP nazdklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF acasti 7.4.4. V pripade zistenia nedostatkov RO vyzve MAS, aby
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v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP moZe byt RO pre IROP
pozastavend®s.
RO pre IROP pocas vykonu AFK ZoP vykondva v pripade potreby aj samostatnu kontrolu vyélenenej
&asti narokovanych finanénych prostriedkov z predlozenej ZoP v zmysle postupov SR ESIF.
MAS je povinna bezodkladne!* previest:

a) prostriedky EU, SR na spolufinancovanie a vlastnych zdrojov dodavatelovi/zhotovitelovi, na

Uhradu nezaplatenych Gétovnych dokladov?>.
b) prostriedky EU a SR ako prispevok uhradzany uzivatefom

Etapa zuctovania predfinancovania

6.

10.

11.

12.

13.

Po poskytnuti predfinancovania je MAS povinna cell vysku poskytnutého predfinancovania
zUctovat najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jej Ucet.
Za den zU&tovania predfinancovania sa povazuje deri odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania)
MAS spdsobom uvedenym v kapitole 7.4.3. V pripade neodoslania pisomnej verzie ZoP MAS
(zactovanie predfinancovania) na RO pre IROP v stanovenom termine, je RO pre IROP opravneny
predmetnul ZoP (zd¢tovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.
Ku kazdej schvalenej ZoP (na poskytnutie predfinancovania) MAS predkladd na RO pre IROP
samostatni  ZoP (na zU¢tovanie predfinancovania) vztahujicu sa k predmetnému
predfinancovaniu.
MAS v ramci zu¢tovania predfinancovania predklada cez ITMS2014+ v pdf. formatne:

a) vypis z bankového U¢tu potvrdzujlci prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie,

b) doklady preukazujtce skutoénu Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP.
V rdmci ZoP (zGétovanie predfinancovania) MAS uvedie aj vydavky viazuce sa na vyssie uvedené
hotovostné Ghrady, ktoré boli zahrnuté v ZoP (poskytnutie predfinancovania), pricom nie je
povinna opéatovne predkladat tie isté uctovné doklady potvrdzujice hotovostnu thradu.
RO pre IROP po prijati ZoP (zUétovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade
podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF a kapitole 7.4.4. Kazdé
nasledujuce predfinancovanie sa poskytuje azuctovava obdobnym spésobom vzmysle
predchadzajucich bodov.
Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu vycéerpania 100 % NFP* na projekt s vynimkou
pripadov, ked bola ich suma zniZzena RO pre IROP.
ZoP (zU¢tovanie predfinancovania) méze pinit funkciu zavereénej ZoP.

7.4.6 Refundacia

1.

Pri systéme refundacie sa finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie prepldcaji v pomere
stanovenom na projekt na zédklade skutocne vynaloZenych vydavkov MAS, tzn. Ze MAS je povinna
realizovat vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie jej budd pri jednotlivych platbach refundované
v pomernej vyske. Kazda platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovand
len do vysky suctu pomeru prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie schvaleného na projekt.
Postup pri predkladani ZoP systémom refundécie:

a) MAS uhradi vydavky viazuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastnych

zdrojov.
b) MAS predklada ZoP na RO pre IROP spdsobom uvedenym v kapitole 7.4.3.

13

14
15
16

Za splnenia podmienok v zmysle ¢l. 132 vSeobecného nariadenia. PoCas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
preruSené az do doby ukonéenia pozastavenia, po ktorom prisluSny subjekt prijme dal$i postup zodpovedajuci ddvodom
ukoncenia pozastavenia.

t. j. bez akéhokolvek ¢asového odkladu, najneskér vSak do 3 pracovnych dni

Urok z omeskania platby vogi dodavatelovi/zhotovitelovi znasa MAS.

Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vysky 95% NFP na projekt.
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MAS spolu so ZoP predkladd na RO pre IROP:

- U¢tovné doklady (faktury, resp. ZoP uzivatela prip. doklady rovnocennej dokaznej
hodnoty) a vypis z bankového UGc¢tu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov
deklarovanych v ZoP,

- relevantnl podpornd dokumentaciu,

- doplfujuce monitorovacie udaje.

RO pre IROP AFK ZoP v sulade s kapitolou 7.4.4. V pripade zistenia nedostatkov RO pre IROP vyzve
MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/zmenila ZoP.

MAS budi narokované prostriedky zo ZoP vyplatené a7 po ich odsthlaseni RO pre IROP a schvaleni
na Urovni CO v ramci sthrnnej ZoP.

ZoP refunddcia moze plnit funkciu zavereénej ZoP.

7.5 Zabezpecovacie prostriedky vo¢i MAS

1.

Zabezpecovacie prostriedky vo¢i MAS sa Standardne nepouzivaju. To neplati v pripade, ak sa MAS
zaradi medzi rizikové projekty.

8 Monitorovacie spravy

1.

Cielom monitorovania na Urovni projektu je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizdcie aktivit projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych MAS v zmluve o NFP, vratane
monitorovania zachovania Ucelu prispevku na projekt, vyuzitim fyzickych a finanénych
ukazovatelov vysledku projektu. Pre RO pre IROP predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych
udajov s cielom monitorovania a ndsledného hodnotenia OP v rdmci prioritnej osi 5 miestny rozvoj
vedeny komunitou.

Monitorovanie implementacie IROP na Urovni projektu je realizované v ¢asovych usekoch, a to:

a) pocas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti zmluvy o NFP a pred zacatim
realizacie aktivit projektu (ak je to relevantné),

b) pri ukonceni realizacie projektu (zdvere¢nd monitorovacia sprava),

c) pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie projektu za¢ina diom nadobudnutia U¢innosti zmluvy o NFP medzi RO pre IROP

a MAS a kon¢i driom ukoncenia platnosti a G¢innosti tejto zmluvy o NFP (t. j. schvalenim posledne;j

naslednej monitorovacej spravy).

MAS je povinnd pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o NFP pravidelne predkladat na RO pre IROP

monitorovacie spravy projektu, resp. dalSie idaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

a) Doplnujuce monitorovacie Udaje k Ziadosti o platbu.

b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu, ak MAS nepredlo?i ¥iadnu z relevantnych ZoP do 6
mesiacov od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o NFP a zarover eSte nebola povinna predlozit
vyro¢nu monitorovaciu spravu.

c) Vyrocné monitorovacie spravy projektu, MAS predklada v pravidelnych intervaloch pocas
realizacie hlavnych aktivit projektu.

d) Zaverecnu monitorovaciu spravu MAS preklada po ukonceni realizacie aktivit projektu.

e) Nasledné monitorovacie spravy, MAS predkladd v pravidelnych intervaloch po financnom
ukonceni projektu pocas doby udrzatelnosti projektu.

f) Monitorovacie spravy vratane instrukcii k ich vyplneniu a spésobu preukazovania naplnenia
hodnot meratelnych ukazovatelov tvori prilohu tejto prirucky.
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Obrazok 1 Monitorovanie na urovni projektu

Ucinnost Zaciatok realizacie HAP Ukoncenie realizacie HAP Koniec

1

10.

11.

zmluvy ucinnosti zmluvy

Podporms Podporms Udriatefnost
aktivity pred Reslizdcia hiavnych sktivit projeicty aktivity po projeity - 3 nokow
zatiathom uhkondeni od finantného

realiz. HAP remliz. HAP ukondenia projektu

Monitorovanie po

Monitorovanie potes resfizscie sktivit projektu:

0o . e a o . - : : e . ) c ukonieni realizacie —
doplfiujiice monitorovacie Odaje, wyroine monitorovacie spravy, zavereind monitorovacia sprva

nasledng M5

MAS je taktiez povinna:

a) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacati a ukonceni realizacie kazdej hlavnej
aktivity projektu,

b) predloZit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s postavenim MAS, s realizaciou projektu,
ucelom projektu, aktivitami, vedenim Uctovnictva a pod. aj mimo poskytovania dopliiujucich
monitorovacich Udajov uvedenych vyssie,

c) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacati a ukonéeni akéhokolvek sudneho,
exekuéného alebo spravneho konania, konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizaéného
konania vodi prijimatelovi, o vzniku a zaniku okolnosti vylucujicich zodpovednost, o vSetkych
zisteniach kontrolnych orgdnov z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj inych skutocnostiach,
ktoré maju alebo mdzu mat vplyv na realizaciu aktivit projektu alebo na ucel projektu (napr.
oblast stvisiaca s nedodrzanim naplfiania horizontalnych principov); zarover bezodkladne
pisomne informovat RO pre IROP o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nUtenej spravy.

Monitorovacia sprdva na urovni projektu a dopliujice monitorovacie Udaje su vystupom MAS

v pisomnej forme generovanym ITMS2014+, ktorymi MAS deklaruje pokrok (stav) realizacie aktivit

projektu, stav naplfiania meratelnych ukazovatelov projektu, ako aj pInenie dalsich povinnosti

stanovenych v zmluve o NFP.

Monitorovacia sprava a doplfiujice monitorovacie Udaje su tvorené udajmi:

a) nacitanymi automaticky z ITMS2014+,

b) vkladanymi MAS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+,

c) prilozenymi MAS k monitorovacej sprave alebo dopliujucim monitorovacim uddajom
v pisomnej forme alebo na elektronickom nosici.

Udaje tykajuce sa realizicie aktivit a naplfiania meratelnych ukazovatelov st z velkej &asti

automaticky vyplfiané ITMS2014+, pricom zakladnym zdrojom na automatické vyplirianie je ZoNFP

a zmluva o NFP, v ramci ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu, vratane meratelnych

ukazovatelov, ktoré sa k danej aktivite viazu a ich relevancia k horizontalnej priorite.

Medzi idaje vypliané automaticky ITMS2014+ patri taktie? udaj o planovanom stave meratelného

ukazovatela a o miere plnenia meratefného ukazovatela, t.j. ako je dany meratelny ukazovatel

naplneny vo vztahu k tej konkrétnej aktivite, pricom stipec poskytujuci informaciu o skutoénom
stave naplnenia meratelného ukazovatela vo vztahu k danej aktivite je povinna uviest MAS.

Na zaklade poziadavky RO pre IROP, je MAS povinna predlozit aj dalSie informacie vo vztahu

k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim MAS, s realizaciou projektu,

so zabezpefenim dostatocnych persondlnych kapacit na riadenie projektu, ucelom projektu, s

aktivitami MAS suvisiacimi s ucelom projektu, s vedenim Gcétovnictva), a to aj mimo Udajov

poskytovanych v ramci MS alebo dopliujicich monitorovacich udajov.

MAS je zodpovedna za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii

poskytovanych RO pre IROP, je povinna poskytnut potrebné Udaje a dokumenty a je povinna
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zabezpedit potrebnu sucinnost pri priprave monitorovacej spravy, resp. monitorovacich Gdajov
v stlade s podmienkami zmluvy o NFP.

8.1 Druhy monitorovacich sprav a informacii

1.

2.

Monitorovanie realizaénej fazy projektu je vykonavané odo dna platnosti a Uéinnosti zmluvy o NFP
a kon¢i sa finanénym ukoncenim projektu.

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti je vykonavané od finan¢ného ukoncenia realizcie projektu
do ukoncenia obdobia udrzatelnosti.

8.1.1 Doplnujuce monitorovacie udaje k projektu

1.

Pocas realizacie projektu predkladad MAS spolu s ZoP na RO pre IROP, aj Doplfiujice monitorovacie
Udaje k ZoP . Uvedena povinnost sa vztahuje na priebe#nu platbu a poskytnutie predfinancovania
(dalej ,relevantna ZoP*“). MAS poskytnuté informdcie o postupe realizicie projektu budu takto
viazané priamo na ziadané finan¢né prostriedky a bude tak zabezpecena vacsia prepojenost medzi
finan¢nou a realizaénou strankou projektu uz pocas kontroly relevantnej ZoP.

Ak MAS nepredlozi 7iadnu z relevantnych ZoP do 6 mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmluvy
o NFP a zaroven este nebola povinna predloZit vyro¢nd monitorovaciu spravu, je povinna na RO
pre IROP, predlozit informaciu o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch
arizikdch na projekte v Mimoriadnej monitorovacej sprave a to bezodkladne od uplynutia 6
mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku.

V pripade identifikacie problémov, rizik a dalSich informdcii v suvislosti s realizaciou projektu je
MAS povinna v rdmci doplfiujicich monitorovacich tdajov uviest najma informacie prierezového
charakteru, t.j. také informacie, ktoré sa tykaju viacerych aktivit projektu, resp. nesuvisia
s aktivitami projektu, ale s inymi skutocnostami ovplyviiujacimi projekt. MAS je taktiez vidy do
obsahu Doplriujicich monitorovacich udajov/Mimoriadnej monitorovacej spravy povinna zahrnat
aj informaciu o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu. Predmetné
informdcie sliZia na vcasné odhalenie rizik a negativnych tendencii v slvislosti s realizaciou
projektu, ktoré by mohli ovplyvnit jeho plynuly priebeh a Uspesné ukoncenie.

8.1.2 Vyrocna monitorovacia sprava projektu

1.

MAS predklada pocas realizacie aktivit projektu Vyro¢ni monitorovaciu spravu projektu dalej aj
ako ,,VMS” za obdobie kalendarneho roka (t.j. od 1.1. do 31.12. roku), a to vZdy do 31. janudra
nasledujuceho po sledovanom obdobi. Prvym rokom, ktory je rozhodujuci pre podanie VMS
projektu je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Gcinnost zmluva o NFP. Ak tato zmluva
nadobudla uc¢innost po 1.1. daného roku, prvd VMS obsahuje Gdaje za obdobie od nadobudnutia
uéinnost zmluvy o NFP do 31.12. daného roku, v ktorom tato zmluva nadobudla Gcinnost.

V pripade, ak ¢asova opravnenost realizacie aktivit projektu zahfna aj obdobie pred platnostou
a ucinnostou zmluvy o NFP, je potrebné, aby MAS v prvej VMS zahrnul okrem monitorovaného
obdobia aj obdobie od zaciatku realizacie aktivit projektu do okamihu platnosti a Uc¢innosti zmluvy
o NFP. Periodicita predkladania VMS projektu mbze byt v zavislosti na jeho charaktere a velkosti
zo strany RO pre IROP skratenad, pricom periodicita predkladania podkladov je definovand zmluvou
o NFP.

RO pre IROP méze rozsirit pozadovany obsah VMS projektu prostrednictvom priloh k MS o ¢asti,
ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za ddlezité (napr. doklady preukazujuice plnenie
meratelnych ukazovatelov projektu, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia
nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na mieste a na odstranenie pricin ich vzniku,
ziskané certifikaty).

Obsahom VMS su najma:

a) zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej strukture,

b) ddaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom,
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c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontdlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu,

d) vztahy aktivit a financ¢nej realizacie projektu, pricom sa sleduje rovnako ¢erpanie na Grovni PJ
ako aj na urovni CO,

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné udaje (namerané hodnoty), verejné obstardvanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.

8.1.3 Zaverecna monitorovacia sprava projektu

1.

w

Monitorovanie realizacnej fdzy projektu je ukoncené Zdverecnou monitorovacou spravou
projektu, dalej aj ako ,ZMS”, ktora je predlozena MAS najneskdr do 30 pracovnych dni od
ukoncenia realizacie aktivit projektu.

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od uUcinnosti zmluvy o NFP do momentu ukoncenia

realizacie aktivit projektu.

ZMS je pripravovana rovnakym spdsobom ako VMS (vid. ¢ast 8.1.2).

ZMS na rozdiel od VMS a dopliiujucich monitorujucich udajov obsahuje okrem iného:

a) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,

b) zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu,

c) predbezny konecny rozpocet projektu zostaveny na zaklade analytického uctovnictva MAS,

d) dalSiu dokumentaciu pozadovanu zo strany RO pre IROP vo vztahu k overeniu vysledkov
projektu (napr. kolaudaéné rozhodnutie, zaradovacie protokoly do majetku, poistky a pod.).

RO pre IROP mdze v pripade ZMS obdobne, ako sa uvadza pri VMS v ¢asti 8.1.2, rozsirit pozadovany

obsah MS projektu o ¢asti, ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za dolezité.

Obsahom ZMS su najma:

a) zdakladné Udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture,

b) udaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom,

c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontdlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu,

d) vztah aktivit a financ¢nej realizacie projektu (sleduje sa rovnako ¢erpanie na trovni PJ ako aj na
urovni CO),

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné udaje (namerané hodnoty), verejné obstardvanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.

8.1.4 Nasledna monitorovacia sprava projektu

1.

Povinnost vypracovat nasledni monitorovaciu spravu sa vztahuje na projekty, v ramci ktorych
existuje povinnost udrzatelnosti projektu.

Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti projektu. Projekt sa
povaZuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutocne sa zrealizovali hlavné
a podporné aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (MAS uhradil vSetky opravnené
vydavky projektu a MAS bol uhradeny zodpovedajuci NFP).

MAS kazdych 12 mesiacov od finanéného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie projektu)
predklada do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia na RO pre IROP Nasledné
monitorovacie spravy dalej aj ako ,NMS*“.

Za prvé monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu
(t.j. kalendarny den nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do uplynutia 12
mesiacov odo dria finanéného ukonéenia projektu. Dalsie NMS sa predkladaji kazdych 12 mesiacov
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az do doby uplynutia obdobia udrzatelhosti projektu. Doba udrzatelnosti projektu je uvedena
v zmluve o NFP.

5. V pripade projektov na financovanie chodu MAS plati, Ze MAS predklada na RO pre IROP jednu
Naslednd monitorovaciu spravu projektu. Nasledna monitorovacia sprava sa predklada do 30. diia
mesiaca nasledujuceho po sledovanom obdobi. Za prvé monitorované obdobie sa povazuje
obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t.j. kalendarny den nasledujici po poslednom dni
monitorovaného obdobia zdvere¢nej monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov
odo dnia finan¢ného ukoncenia projektu.

6. Obsahom NMS su najma:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

zakladné identifikacné udaje o projekte,

udaje o lokalizacii,

udaje o stave plnenia cielov projektu prostrednictvom realizovanych aktivit projektu a plneni
meratelnych ukazovatelov,

Udaje o stave certifikovanych vydavkov v ¢ase ukonéenia projektu,

Udaje o zachovani podmienok udrzatelnosti projektu,

Udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikdacie na drovni projektu, ¢i o stave plnenia
meratelného ukazovatela alebo inych Udajov, ktory nastal az po ukonceni realizacie projektu
(napr. v pripade ukazovatelov dlhodobych vysledkov),

v ramci podmienok udrzatelnosti projektu sa uvddza popis podstatnej zmeny projektu, ktord
ovplyvriuje ucel a podmienky realizacie projektu a tiez identifikované problémy/rizika, ktoré by
mohli viest k takejto zmene.

8.1.5 Postup pri predkladani a schvalovani monitorovacich sprav

1. Pre vietky uvedené druhy MS (okrem doplfiujicich monitorovacich Gdajov, ktoré st sucastou ZoP
a st predkladané v stilade s postupmi ZoP) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizsie, pricom MAS
je pri priprave MS opravnena poziadat o spolupracu prislusného pracovnika RO pre IROP:

a) MAS vyplni a do lehoty pre prislusny typ MS v zmysle zmluvy o NFP odosle elektronicky
formular MS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ na RO pre IROP. MAS ldaje do MS
uvadza v sulade s Uzivatelskou priru¢kou ITMS2014.

b) Po odoslani je dand MS vo verejnej ¢asti ITMS2014+ pre MAS uzamknuta na Upravy.

c) Nasledne MAS z ITMS2014+ vygeneruje MS a pisomnu verziu po podpise Statutarneho
organu MAS resp. jeho splnomocneného zastupcu spolu s relevantnymi prilohami doruci
najneskoér do 5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre IROP.

d) Ak MAS nebude z objektivnych pri¢in schopna dorucit na RO pre IROP tlacent formu MS
podpisanu $tatutarnym organom MAS, resp. jeho osoby opravnenej konat v mene MAS do
5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre IROP, vykona tak
bezodkladne po jej podpise, pricom tuto skutoénost uvedie v sprievodnom liste k MS.

e) RO pre IROP mbZe vyzvat MAS na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej monitorovacej
spravy projektu v pripade nevyplnenia MS v celom rozsahu, nepriloZenia poZzadovanych
priloh a/alebo zadania udajov, ktoré su nejasné, chybné alebo s v rozpore so zmluvou
o NFP.

f) V pripade, ak RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie MS, resp. jej priloh, formular MS vo
verejnej Casti ITMS2014+ sa pre MAS odomkne na Upravy, pricom MAS upravuje ostatnu
verziu formulara MS, tzn. nevytvara nova MS. MAS po doplneni poZadovanych Udajov alebo
dokumentov opatovne zasle formuldr MS v lehote do 10 pracovnych dni, resp. v lehote
stanovenej RO pre IROP od zaslania vyzvy na Gpravu a/alebo doplnenie MS prostrednictvom
ITMS2014+. MAS najneskér do 5 pracovnych dni od zaslania upravenej/doplnenej MS
prostrednictvom ITMS2014+ predkladd aj pisomnu formu MS podpisanu Statutdrnym
orgdnom MAS, resp. jeho splnomocnenym zastupcom spolu s relevantnymi prilohami.

g) O opravu/upravu MS mobze taktiez poziadat iniciativne samotnd MAS, ktora poziada
o Upravu MS v pripade zistenia rnou nespravne vyplnenych udajov vo formulari MS do 5

52



pracovnych dni od zaslania elektronického formuldra MS na RO pre IROP. MAS v takomto
pripade poziada RO pre IROP pisomne alebo elektronicky o spristupnenie MS na Upravu vo
verejnej Casti ITMS2014+.

h) V pripade schvélenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je MAS o tejto skutocnosti
informovany prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni MS zo strany RO pre IROP uz nie je
mozné menit akékolvek Udaje v danej MS.

8.1.6 Identifikacia pochybeni a posudenie vysledkov monitorovacich

Sprav
Nesplnenie povinnosti prekladat MS projektu a doplfiujicich monitorovacich udajov, ktora vyplyva
pre MAS zo zmluvy o NFP, je porusenim tejto zmluvy. RO pre IROP je opravneny vyuzit niektory zo
zabezpecovacich prostriedkov upravenych v pravnom poriadku SR, napr. institut zmluvnej pokuty
ako sankcie za nedodrzanie povinnosti predkladat MS v stlade s podmienkami zmluvy o NFP.
RO pre IROP v pripade identifikacie rozporu udajov uvedenych v doplfujucich monitorovacich
udajoch, resp. v MS a realneho pokroku (stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti
MAS vyplyvajucej z podmienok definovanych v zmluve o NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podla
zédvaznosti identifikovaného rozporu bude postupovat v stlade so zmluvou o NFP.
RO pre IROP na zaklade posudenia monitorovanych udajov s podmienkami v zmluve o NFP méze:
a) vykonat kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrZanim ¢asového ramca realizacie
projektu, proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom
a vyraznejsim zmendm rozpoctov aktivit,
b) pozZadovat vratenie Casti vyplateného NFP v pripade nedosiahnutia zdvaznych meratelnych
ukazovatelov projektu definovanych vyzvou na predkladanie ZoNFP a zmluvou o NFP,
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade podstatnych zmien projektu.

8.1.7 Meratelné ukazovatele na Urovni projektu

1.

MAS je v ramci monitorovania projektu povinnd monitorovat meratelné ukazovatele podla
zoznamu meratelnych ukazovatelov na drovni projektov, ktoré boli sucastou vyzvy na
predkladanie ZoNFP a predloZenej ZoNFP a ktorych hodnoty sa MAS zaviazala dosiahnut v prilohe
zmluvy o NFP.

MAS sa v zmluve o NFP zavazuje, ze bude napliat planované hodnoty meratelnych ukazovatelov
vysledku dohodnutych v zmluve o NFP.

V pripade, ze MAS nebude dosahovat naplifianie ukazovatelov, dochadza k poruseniu zakona
o rozpoctovych pravidlach, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 pism. j) zdkona — nehospodarne,
neefektivne a nedcinné vynakladanie verejnych prostriedkov.
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9 Sankény mechanizmus na urovni MAS
1. Sankény mechanizmus sa aplikuje na uUrovni projektu:

a) Financovania implementdcie stratégie CLLD a
b) Financovania chodu MAS.

2. Zpodstaty ucelu projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa sleduje dosahovanie

3.

planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov, od ktorych naplnenia, resp. miery odchylky v ich
naplneni, typu meratelfného ukazovatela a dalSich podmienok sa urcuje finanéna korekcia
Z podstaty ucelu projektu financovania chodu MAS, ktory je podpornym projektom projektu
financovania implementdcie stratégie CLLD, sa aplikuje sankénych mechanizmus v zavislosti
od aplikacie sankéného mechanizmu a vysky sankcie udelenej za projekt financovania
implementacie stratégie CLLD. Pritom je potrebné posudzovat plnenie meratelnych
ukazovatelov projektu financovania implementiacie stratégie CLLD tak v podmienkach IROP
ako aj v podmienkach PRV, kedZe financovanie chodu MAS sa zabezpecuje komplexne aj
pre ¢ast IROP aj pre Cast PRV
V pripade, 7e MAS nebude dosahovat naplfianie ukazovatelov, dochddza k porugenia zakona
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
konkrétne ustanovenia §31 ods. 1 pism. j) zdkona — nehospoddrne, neefektivne a neucinné
vynakladanie verejnych prostriedkov. Zakladné pravidla a podrobnosti tykajluce sa uplatfiovania
sankéného mechanizmu v podobe korekcii su predmetom metodického pokynu CKO ¢. 26.
RO pre IROP v ramci implementdcie projektov operacného programu identifikoval vsetky
meratelné ukazovatele ako:
a) meratelné ukazovatele s priznakom,
b) meratelné ukazovatele bez priznaku.
RO pre IROP uplatni sankény mechanizmus pre pripady nenaplfiania zmluvne stanovenych hodnét
meratelnych ukazovatelov, resp. neudrzania hodndt meratefnych ukazovatefov dosiahnutych
bezprostredne po ukonceni realizcie projektu podla principov stanovenych v zmluve o NFP.
V pripade meratelnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuju zmeny v meratelnych
ukazovateloch s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku.
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10 Nezrovnalosti a financné vyrovnanie na urovni MAS

1.

Nezrovnalost je akékolvek porusenie prava EU alebo vnutro$tatneho prava tykajuceho sa jeho
uplatfiovania bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o NFP. Toto
porusenie vyplyva z konania alebo opomenutia subjektu zt¢astriujiceho sa na vykonavani ESIF,
dosledkom ¢oho je alebo méze byt negativny dopad na rozpocet EU zataienim vieobecného
rozpoctu neopravnenym vydavkom.

Z pohladu narodnej legislativy ma na vznik nezrovnalosti priamy dopad najma porusenie financnej
discipliny v zmysle § 31 ods. 1 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy pricom
§ 31 citovaného zakona definuje jednotlivé druhy porusenia finan¢nej discipliny. Nezrovnalost
vsak nemusi vidy predstavovat porusenie finanénej discipliny a naopak identifikované porusenie
financnej discipliny nemusi zodpovedat nezrovnalosti.

Obrazok 2 Postup rieSenia nezrovnalosti

Ziadost o vratenie

Schyalenie spravy fin. prostriedkov

o zistenej

nezrovnalosti Pozastavenie /zamietnutie/ Finanéné opravy:
apravavysky platby

I - stiahnutim fin. prispevku
Exekuéné - odpoéitanim fin. prispevku

konanie

RO OA, kontr-o. 3
CO EDA Rozhodnutie UVA Krajny termin pre rozhodnutie
PJ EK Oznémenie na o zaradeni do certifikovaného
P Ext narodnej drovni vykazuvydavkov za OP

Oznamenie o vysporiadani
finanénych v zt'ahov

Oznamenie EK

10.1 Zistenie nezrovnalosti
1. Nezrovnalost mozu zistit najméa nasledovné subjekty:

o RO pre IROP (RO pre IROP zisti nezrovnalost primarne na zéklade vykonanej kontroly
RO/SO pre IROP alebo sekundarne ako organ zodpovedny za riesenie nezrovnalosti na
narodnej Urovni na zaklade kontrol inych kontrolnych organov, ktorych protokoly su
dorucené RO pre IROP),

. Co,

o platobna jednotka,

. MAS,

o kontrolné/auditujice organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujlce
organy, NKU SR, UVO a pod.,

. EDA,

o organy auditu EK,

o externé auditorské firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.

Nezrovnalost mbze byt zistena pocas celej implementacie projektu, ako aj po ukonceni projektu.
Casto je nezrovnalost zistena pri administrativnej finan¢nej kontrole postupov VO, pri vykone
predbeZnej finanénej kontroly ZoP ako administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej kontroly
na mieste, pri certifikacii vydavkov a pod.
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10.2 Povinnosti MAS a RO pre IROP pri rieSeni nezrovnalosti

1.

Ak MAS zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. porusenie zmluvnych dokumentov,
ktoré upravuju pravidld a podmienky pre poskytnutie a pouzitie prostriedkov EU a prostriedkov
statneho rozpodtu, je povinna tuto skuto¢nost bezodkladne oznamit RO pre IROP prostrednictvom
formulara Ozndmenie o nezrovnalosti a spolu s formuldrom predloZit vSetky dokumenty
preukazujlce zistenu nezrovnalost na RO pre IROP.

Za rieSenie nezrovnalosti v rdmci IROP je v podmienkach SR zodpovedny RO pre IROP, ktory pri ich
rieSeni postupuje v zmysle internych predpisov.

MAS je taktiez povinnd bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacati a ukonceni
akéhokolvek sudneho, exekuc¢ného, konkurzného alebo sprdvneho konania, resp.
reStrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do likvidacie a jej ukonéeni, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost, o vsetkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov
kontroly alebo auditu, ako aj o inych skutoénostiach, ktori maju alebo m6zu mat vplyv na realizaciu
aktivit projektu a/alebo na povahu a Ucel projektu.

Pre naplnenie tejto povinnosti MAS zasiela na RO pre IROP relevantni dokumentaciu
(napr. rozhodnutia prislusnych organov, Zaloby, opravné prostriedky, sidne rozhodnutia a iné
podania, ktoré ma v suvislosti s predmetnym konanim k dispozicii).

V pripade, Ze MAS predkladd origindly dokumentacie tykajucej sa nezrovnalosti na rieSenie inému
organu (sud, UVO, organy ¢&inné v trestnom konani a pod.), je povinny vyhotovit z origindlnej
dokumentacie overenu képiu, ktora bude sluzit pre Géely vykonu kontroly/auditu.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa tieto povinnosti MAS rovnako vztahuju aj
za projekty uzivatelov.

Vzor oznamenia o nezrovnalosti tvori prilohu tejto prirucky.

10.3 Priklady nezrovnalosti

1.

Podla typoldgie nezrovnalosti OLAF sa mdze MAS v procese implementécie projektu stretnat najma
s nasledovnymi prikladmi nezrovnalosti:

. nespravne vedenie Uctovnictva,

o opakovane chybajuca alebo nelplna pozadovana dokumentacia,
o chybajuce, nespravne alebo neuplné podporné dokumenty,

o sfalSované podporné dokumenty,

o neopravnené vydavky,

. nespravna identita/identifikacia,

o nedodrZanie stanovenych terminov,

o kumulacia nezlucitelnych podpbdr,

o chybajuca alebo nekompatibilnd zmluva o NFP, resp. zmluva o prispevku,
o porusenie pravidiel tykajucich sa VO,

o nedodrzanie plnenia zmluvnych zavazkov,

o neukoncenad aktivita projektu, neukoncéeny projekt,

o akcia nevykonana v sulade s pravidlami,

o neodbévodnené vydavky,

o porusenia vzhladom na systém spolufinancovania,

o korupcia a iné trestné Ciny.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa nezrovnalost prendsa az na Uroven
prislusného uzivatela, ktory nezrovnalost spdsobil. RO pre IROP postupuje voéi uzivatelovi na
zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementaény model CLLD
v IROP).

MAS je zahrnutd vkomunikacii medzi RO pre IROP a uzivatelom, ktord sa tyka rieSenej
nezrovnalosti.

V pripade nezrovnalosti, v ramci ktorych bola MAS vycislend suma NFP na vratenie, sa postup
finanéného vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 10.4.
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10.4 Vysporiadanie finanénych vztahov

1.

10.

11.

Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava:

a) vzajomnym zapocitanim pohladavky z NFP voci pohladavke MAS na poskytnutie NFP alebo
jeho Casti,

b) vzdjomnym zapocitanim pohladavky z rozhodnutia voci pohladavke MAS na poskytnutie
NFP alebo jeho ¢asti, alebo

c) vratenim NFP alebo jeho Casti, ak sa nevykond vzajomné zapocitanie pohladavok.

Subjekt, ktory porusil finanénu disciplinu, je povinny vrétit finanéné prostriedky EU a finan¢né
prostriedky SR na spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zdkona o prispevku z ESIF, ak ide odvod
za porusenie financnej discipliny, pre ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara
2015.

MAS je podla zmluvy povinna vratit NFP alebo jeho ¢ast za podmienok a spésobom uvedenym
v zmluve o NFP v stlade s § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF.

Pri zisteni porusenia pravidiel a postupov verejného obstardvania postupuje RO pre IROP pri
vysporiadani finanénych vztahov podla § 41 zadkona o prispevku z ESIF.

Vratenie finanénych prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie, ktoré RO pre IROP
poskytol MAS, sa uskutocruje v nasledovnych pripadoch:

e MAS nevyéerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,

e MAS vylerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
so véeobecne zavaznymi predpismi SR/EU (najma porusenie finanénej discipliny alebo vznik
nezrovnalosti),

e MAS vycerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
s podmienkami zmluvy o NFP, resp. MAS porusila alebo nesplnila povinnosti stanovené
vzmluve o NFP (najmad porusenie financnej discipliny alebo vznik nezrovnalosti)
a porusenie tychto povinnosti, resp. nesplnenie tychto povinnosti je spojené s povinnostou
vratenia finanénych prostriedkov,

e MAS boli poskytnuté finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej
platby,

e inych (napr. bol vytvoreny prijem z projektu).

RO pre IROP mdze uzavriet s MAS dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov
a za splnenia podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF, a to v pripade, ak MAS
nemasze vratit prispevok riadne a vcas.

Ak ide o porusenie financ¢nej discipliny, odvod, penale a pokutu za porusenie finanénej discipliny pri
nakladani s finanénymi prostriedkami $tatneho rozpoctu a s finanénymi prostriedkami EU ukladd
a vymaha tzemne prislu$na Urad vlddneho auditu, pripadne Ministerstvo financii SR v stlade s § 31
zdkona o rozpoctovych pravidlach.

RO pre IROP spravidla pozastavi proces schvalovania aktualnej ZoP a? do momentu vysporiadania
finanénych vztahov a vratenia finanénych prostriedkov.

Ak suma NFP alebo jeho casti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 EUR a stii¢asne nedoslo k poruseniu
financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zakona o rozpoctovych pravidlach, tento NFP alebo
jeho cast RO pre IROP nevymaha.

V pripade, ak vydavky projektu nemo6zu byt certifikované ako opravnené vydavky financované
z rozpoctu EU na zéklade ozndmenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté vydavky schvalené
v sthrnnej ZoP a uhradené zdroje EU na prijmovy tcet MAS, RO pre IROP pristtpi k znizeniu NFP
projektu.

V pripade, ak MAS vysporiada nezrovnalost alebo Ziadost o vratenie finan¢nych prostriedkov
(dalej aj ,,ZoV“) s vplyvom na rozpocet EU a nésledne je preukdzané, e neopravnené vydavky
nezrovnalosti alebo ich ¢ast je opatovne opravnend, MAS ma narok na vratenie tejto sumy.
V takomto pripade mozu byt tieto vydavky opitovne zaradené do nasledujicej ZoP, resp. dal3ej
zaverecnej ZoP. V pripade nespravne vyéislenej sumy na vymahanie/vratenie a ak k Ghrade dlhu zo
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12.

13.

strany MAS este nedoslo, tak suma na vymahanie/ vratenie bude opravend v prislusnej
nezrovnalosti a ZoV.
V pripade financovania implementécie stratégie CLLD sa vysporiadanie finanénych vztahov prenasa
az na Uroven prislusného uZivatela, ktory je povinny vratit prispevok. RO pre IROP postupuje voci
uzivatelovi na zaklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementacny
model CLLD v IROP).
MAS je zahrnutda v komunikacii medzi RO pre IROP a uzZivatelom, ktorad sa tyka vysporiadania
finan¢nych vztahov.

10.5 Proces vysporiadania finanénych vztahov

1.

Proces vysporiadania finanénych vztahov je nasledovny:

a) RO pre IROP zasle do 15 pracovnych dni odo dna zistenia skutocnosti rozhodujucej pre
vratenie finanénych prostriedkov MAS schvalenud ZoV podla zmluvy o NFP.

b) V ZoV je uvedené, aku sumu finanénych prostriedkov je MAS povinna vrétit v éleneni podla
zdrojov, Cisla Uétov, na ktoré je MAS povinna odviest uvedené prostriedky a lehotu pre
vratenie finanénych prostriedkov. V pripade, Ze RO pre IROP neurci inak, MAS sa zavazuje
vratit NFP alebo jeho €ast uvedent v ZoV do 60 dni odo dfia doruéenia ZoV MAS vo verejnej
Casti ITMS2014. Ak MAS tuto povinnost nesplni ani neddjde k uzatvoreniu dohody
o splatkach alebo dohody o odklade plnenia, RO pre IROP postupuje v zmysle zmluvy o NFP.

c) Vrétenie financnych prostriedkov sa v pripade realizacie vratky automaticky zohladni
v ITMS2014+.

V pripade financovania implementdcie stratégie CLLD sa finanéné vyrovnanie prenasa aZz na Uroven
prislusného uzivatela, ktory je povinny vratit prispevok. RO pre IROP postupuje vocéi uzivatelovi na
zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementaény model CLLD
v IROP).

MAS je zahrnutd v komunikdcii medzi RO pre IROP a uzivatelom, ktora sa tyka vysporiadania
finan¢nych vztahov a oznamenia o vysporiadani financnych vztahov.
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11 Financna kontrola (FK)

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ¢innosti RO pre IROP a fiou prizvanych osob, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o NFP.
Kontrolu projektov si opravnené vykonavat aj iné opravnené organy v zmysle zmluvy o NFP
a legislativy EU a SR (najma, certifikacny organ, organ auditu, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby
vykonavajlce vladny audit, UVA, OCKU OLAF a pod).
RO pre IROP je opravneny prizvat pravnicku alebo fyzicki osobu na vykonanie kontroly projektu
v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov
a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov HP, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).
Povinnou osobou (resp. kontrolovanou osobou) je osoba u ktorej sa vykondva kontrola
overovanych skutoénosti podla zédkona o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podla
zakona o finan¢nej kontrole. Pre RO pre IROP je povinnou osobou MAS, pripadne uZivatel
(v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD).
Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementacii projektu sa vykondva vidy cez
kontrolu MAS, resp. uzivatela, t.j. napr. kontrola pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma
k MAS alebo uZivatelovi vztah doddavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon finanénej kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).
RO pre IROP vykonava finanénu kontrolu projektov MAS v sulade so zdkonom o financnej
kontrole. To nevylucuje povinnost MAS priimplementacii stratégie CLLD postupovat podla zakona
o finan¢nej kontrole a vykonavat AFK a FKnM vodi projektom uzivatelov, nakolko je v sulade
s ustanoveniami § 2 pism. f) tohto zakona orgdnom verejnej spravy?’.
V tejto prirucke je definovana finan¢na kontrola vykonavana zo strany RO pre IROP vo vztahu
k projektu MAS zameraného na:

a) Financovanie chodu MAS a

b) Financovanie implementdcie stratégie CLLD.
Finan¢nu kontrolu vykonava RO pre IROP ako:

a) administrativnu finanéna kontrolu

b) finan¢nu kontrolu na mieste
AFK alebo FKnM mdzZe RO pre IROP vykonat aZ na Uroveri uZivatela.
Spravidla je predmetom finanénej kontroly ZoP, verejné obstardvanie, monitorovacie spravy,
skutocna realizacie projektu (fyzické plnenie aktivit).
Vystupom z kaZdej AFK a FKnM jel8:

a) navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo

b) ndvrh spravy z kontroly

c) Cciastkova sprava z kontroly alebo

d) spravaz kontroly
Navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh sprévy z kontroly sa vypracovava v pripade zistenia
nedostatkov.
Ak neboli zistené nedostatky, RO pre IROP vypracuje len Ciastkovu spravu alebo spravu.
Povinna osoba, t.j. MAS alebo uZivatel ma pravo sa kvysledkom kontroly, t.j. knavrhu
spravy/navrhu Ciastkovej spravy, ktoré opisuju identifikované nedostatky vyjadrit v stanovenej
lehote.
RO pre IROP zhodnoti/zohladni vyjadrenie.

17

18

Na ucely tohto zakona sa rozumie organom verejnej spravy subjekt verejnej spravy podfa osobitného predpisu
a pravnicka osoba, prostrednictvom ktorej sa poskytuju verejné financie.
V zmysle ustanovenia § 22 zakona o finan¢nej kontrole.
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16. Sprava alebo cCiastkova sprava sa vypracovava ako vysledok kontroly aj potom, ¢o boli vypracovany

navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh spravy z kontroly v ktorych boli identifikované
nedostatky, ku ktorym sa mohol kontrolovany vyjadrit.

17. Ciastkova sprava z kontroly, resp. navrh &iastkovej spravy z kontroly sa vypracovdva v pripadoch

ak:
a) je potrebné skondit AFK, FKnM v €asti finanénej operacie,
b) je potrebné bez zbyto¢ného odkladu prijat opatrenia na napravu zistenych nedostatkov
a odstranit priciny ich vzniku alebo
c) AFK, FKnM alebo audit sa vykonava vo viacerych povinnych osobach.

18. Momentom ukoncenia AFK alebo FKnM je zaslanie spravy z kontroly. V pripade Ciastkovej spravy

z kontroly je skonéend len ¢ast kontroly.

11.1 Administrativna financna kontrola kontrola (AFK)

1.

2.

RO pre IROP vykondva 100%-nu AFK vsetkych ZoP, vietkych MS a verejnych obstaravani
predlozenych MAS.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD vykondva AFK ZoP a MS a? na
Uroven uzivatela len na zaklade vzorky, kedZe MAS je povinna pred zaradenim vydavkov a udajov
z Urovne uzivatela vykonat na tieto Udaje AFK vo svojej vlastnej réziix.

11.2 Financna kontrola na mieste (FKnM)

1.

4.

i

o

MAS pri kontrole je na Ucely tejto kapitoly povinnou/kontrolovanou osobou. V pripade projektu
financovania implementacie stratégie CLLD sa podmienky uvedené v tejto kapitole vztahuju aj na
projekty uzivatelov.

RO pre IROP vykondva FKnM podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zdkona o financnej kontrole
a audite.

Hlavnym ciefom FKnM je najma overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré MAS deklaruje v Gctovnych dokladoch a v podpornej
dokumentécii projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnym
skuto€nostiam uvedenym v ZoP, k legislative EU a SR, k zmluve o NFP, ako aj overenie dalsich
skuto€nosti suvisiacich s implementdaciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy
o NFP (napr. uctovnictvo, archivacia dokumentacie, plnenie meratelnych ukazovatelov a pod.)
v zavislosti od predmetu kontroly.

Cielom FKnM mdzZe byt aj redlne overenie skutoc¢nosti, ktoré boli MAS deklarované v rdmci inych
kontrol. V pripade projektu financovania implementiacie stratégie CLLD sa FKnM mdZe vykonat az
na Uroven projektu/projektov uZivatelov.

Pravny titul na vykon FKnM projektov MAS vznika pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy o NFP.
Pravny titul na vykon FKnM projektov uZivatelov vznika pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy
o prispevku medzi MAS a uZivatefom. FKnM sa vztahuje na realizaciu projektu ako celku.

RO pre IROP je opravneny vykonat FKnM z vlastného podnetu alebo na zdklade podnetu od tretich
subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukonéeni realizicie projektu, avsak td musi byt
skoncend najneskor posledny den ucinnosti zmluvy o NFP.

Frekvencia FKnM sa zvy&ajne odvija od typu projektu, dizky realizacie projektu a obdobia realizacie
projektu (obdobie realizacie alebo obdobie udrzatelnosti) a indikacie rizikovych faktorov projektu.

19

MAS je povinna pred predloZenim ZoP a MS vykonat 100%-ni AFK a v pripade potreby aj FKnM ZoP, resp. MS uzivatela
ako organ verejnej moci v zmysle zakona o finanénej kontrole.
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8. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD je predpoklad zvysené poctu FKnM
v dosledku kontrol aZ na Uroven projektov uZivatelov.

9. Vpripade projektu financovania chodu MAS sa ocakdva frekvencia kontrol ako je uvedena
v tabulke €. Tabulka €. 2 (to nevylucuje CastejSie kontroly v pripade potreby).

Tabulka ¢. 2: Frekvencia FKnM v zavislosti od typu projektu a obdobia realizacie projektu

Obdobie projektu Frekvencia KnM
Obdobie realizacie projektu minimalne 1x pocas doby realizacie projektu
Obdobie udrzatelnosti projektu (v pripade minimalne 1x pocas doby udrZatelnosti
relevantnosti pri projektoch s povinnostou projektu (t. j. po skonéeni realizacie
udrzatelnosti projektu) projektu)

10. Predmetom FKnM moézu byt vietky skutocnosti stvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o NFP, pricom RO pre IROP minimalne jedenkrat pocas
realizacie projektu overuje najma nasledovné skutocnosti:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych préc,
b) vedenie Uctovnictva o skutocnostiach tykajucich sa projektu,

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

d) informovania a komunikdcie na urovni projektu,

e) vydavky na riadenie projektu.

11.3 Postup realizacie financnej kontroly na mieste

1. Postup vykonavania financnej kontroly na mieste znazorfiuje nasledovna schéma.

Schéma 3 Postup vykonavania finan¢nej kontroly na mieste
a) v pripade, ak boli vykonom FKnM zistené nedostatky

Vypracovanie . ) Namietky
Oznamenie o Z Oboznamenie 5 Vypracova- ]
Vykonanie navrhu kot MAS/uzivate . . Ukoncenie
termme vykonama EKNM spravy z I!ﬁzsznlztglznfvlo 0 D e nie '?II();?\)IIV z FKNM
FKnM spravy

, V pripade, ak neboli vykonom FKnM zistené nedostatky

Oznamenie o termine : Vypracovanie navrhu -
Vykonanie FKnM spravy z FKnM Ukonéenie FKnM

vykonania FKnM

11.3.1 Oznamenie o termine vykonania FKnM
1. RO pre IROP oznamuje termin vykonania FKnM nasledovne:

a) RO pre IROP informuje MAS otermine FKnM (elektronicky, prostrednictvom e-mailu)
prostrednictvom ozndmenia o termine vykonania FKnM v lehote najmenej 5 pracovnych dni
pred diiom zacatia vykonu FKnM.

b) V pripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD sa mdze FKnM vykonat az na
uroven projektu uzivatela, resp. dodavatela projektu uZivatela. V tomto pripade obsahuje
oznamenie aj informaciu o FKnM konkrétneho uZivatela. MAS bezodkladne informuje
uzivatela o FKnM a s tym spojenymi povinnostami.

c) Voznameni RO pre IROP informuje MAS o predmete, termine, pravdepodobnom zaciatku
a pravdepodobnej di?ke trvania FKnM, ako aj o povinnosti MAS zabezpetit relevantnu
dokumentiaciu a Ucast relevantnych oséb.
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d) MAS je povinna do 5 pracovnych dni odo dria dorucenia oznamenia o termine vykonania FKnM
spadtne potvrdit e-mailom termin FKnM. Ak MAS spatne nepotvrdi stanoveny termin ani
nenavrhne iny termin vykonania FKnM, bude sa termin uvedeny v oznameni o vykonani FKnM
povazovat za akceptovany. V pripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD
berie MAS pri potvrdzovani terminu do Uvahy akceptaciu terminu uzivatelom.

e) V pripade, ak by ozndmenim o vykonani FKnM vopred mohlo ddjst k zmareniu Géelu FKnM,
je RO pre IROP opravneny vykonat FKnM zameranu na zistenie realnosti aktivit projektu bez
predchadzajuceho ozndmenia tejto skutocnosti MAS, resp. uzZivatelovi. V tomto pripade veduci
kontrolnej skupiny odovzda ozndmenie o termine vykonania FKnM priamo na mieste.

f) FKnM sU opravneni vykonavat manazéri RO pre IROP a prizvané osoby len na zaklade
pisomného poverenia na vykonanie FKnM podpisaného veducim zamestnancom RO pre IROP.

11.3.2

Fyzicky vykon FKnM

1. Predmetom samotného vykonu FKnM su vsSetky skutoénosti suvisiace s realizaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o NFP, najma vsak:

a)

b)

c)

h)

i)

kontrola skuto¢ného dodania tovarov, vykonania prac alebo poskytnutia sluzZieb
deklarovanych na faktdrach a inych relevantnych dokladoch a poZzadovanej dokumentacii,
ktort predlozila MAS na RO pre IROP ako stcast ZoP,

kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o NFP (cielmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpoctom, harmonogramom realizdcie aktivit projektu
a pod.),

kontrola, ¢i MAS predkladd prostrednictvom monitorovacich sprav a doplfujlcich
monitorovacich Udajov spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie aktivit
projektu a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o NFP,

kontrola, ¢i su v uétovnom systéme MAS zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a si predmetom ucétovnictva podla zdkona o Uctovnictve, a to bud’ v analytickej
evidencii a na analytickych Uctoch pre projekt (ak MAS uctuje v sUstave podvojného
uctovnictva), alebo v uctovnych knihach s ciselnym oznacenim projektu v Uétovnych
zapisoch (ak MAS uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva),

kontrola dodrZiavania pravidiel informovania a komunikacie,

kontrola dodrziavania pravidiel rovnosti prilezitosti, nediskrimindcie a pravidiel v oblasti
ochrany Zivotného prostredia (ak je to relevantné vo vztahu na ukazovatele prispievajluce
k HP),

kontrola odstrdnenia nedostatkov aplnenia prijatych ndpravnych opatreni
identifikovanych prislusnymi kontrolnymi organmi a orgdnom auditu (ak je to relevantné),
kontrola, ¢i MAS uchovava dokumenty podpornej dokumentdacie v originalnom vyhotoveni
suvisiacej s projektom,

kontrola neprekryvania sa vydavkov.

2. FKnM vykondava kontrolna skupina tvorena minimdlne dvomi manazérmi RO pre IROP poverenymi
na vykon tejto kontroly. Kontrolna skupina je pri vykonavani kontroly projektu formou FKnM
opravnena v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovenych v osobitnych predpisoch:

a)

b)

c)

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok MAS
alebo tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ktoré MAS alebo tretia osoba pouziva na
vykondvanie hospodarskej ¢innosti,

vyzadovat od MAS v uréenej lehote poskytnutie originalov alebo overenych képii dokladov,
pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vyjadreni, vystupov, informdcii, dokumentov a inych podkladov potrebnych na
vykon FKnM,

odoberat aj mimo priestorov MAS originaly alebo overené képie dokladov, pisomnosti,
zdznamy dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy, vystupy,
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d)

f)

dokumenty a iné podklady, ktorych vydanie nie je vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
zakdzané, a ktoré su potrebné na zabezpecenie dokazov nevyhnutnych na vykon FKnM,
vyzadovat splnenie opatreni na napravu nedostatkov zistenych FKnM a odstranenie pri¢in
ich vzniku,

odoberat od tretej osoby originély alebo overené kdpie dokladov, podkladov a vyzadovat
poskytnutie informacii a vysvetleni suvisiacich s FKM, ak je to nevyhnutné na overenie
finan¢nej operacie alebo jej Casti,

vyzadovat od MAS poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly.

3. Kontrolnd skupina je pri vykonavani kontroly formou FKnM povinna:

a)

c)

g)

11.3.3

vopred (najneskor vsak pri zacati fyzického vykonu FKnM) oznamit MAS a tretej osobe
predmet a termin zacatia FKnM, ozndmenie sa vykond prostrednictvom ozndmenia o zacati
kontroly na mieste,

preukazat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predloZit preukaz totoznosti
alebo sluzobny preukaz,

vydat MAS alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych képii
dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov MAS alebo
tretej osoby a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim a
zneuzitim. RO/SO pre IROP vrati predmetné dokumenty bezodkladne tomu, komu sa
odobrali, ak nie su potrebné na dalsi vykon FKnM alebo na iné konanie podla osobitnych
predpisov,

oboznamit MAS s navrhom spravy z kontroly na mieste jeho doruéenim, ak boli FKnM
zistené nedostatky a vyZiadat od MAS v lehote uréenej v ndvrhu spravy pisomné vyjadrenie
k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie opatreni
uvedenych v navrhu spravy z kontroly na mieste,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam
a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu spravy z kontroly na mieste,

zohladnit opodstatnené namietky v sprave z kontroly na mieste a neopodstatnenost
namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti ozndmit MAS v sprave z kontroly na
mieste,

zaslat spravu z kontroly na mieste MAS.

Prava a povinnosti MAS pri vykone financnej kontroly na
mieste

1. Pravom MAS pri vykone FKnM je:

a)

b)

vyZadovat od ¢lenov kontrolnej skupiny preukdazanie, Ze st opravneni na vykonanie FKnM
(napr. pisomné poverenie na vykonanie FKnM) a predloZenie preukazu totoZnosti,
resp. sluzobného preukazu,

vyzadovat od RO pre IROP a prizvanych osdb potvrdenie o odobrati dokladov, resp.
potvrdenie o vrateni odobratych dokladov, zdznamov dat na pamatovych médiach,
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov a ostatnych informacii potrebnych na vykon
FKnM,

vyzadovat od RO pre IROP predloZenie spravy z kontroly, resp. navrhu spravy z kontroly,
podat namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v ndvrhu spravy z kontroly
v urcenej lehote. Ak kontrolovany subjekt nepoda namietky proti zistenym nedostatkom
uvedenym v navrhu spravy z kontroly v uréenej lehote, tak sa zistené nedostatky uvedené
v ndvrhu spravy z kontroly povaZuju za akceptované.

2. MAS je v suvislosti s vykonom FKnM povinna:
a) bezodkladne odo dfia dorucenia ozndmenia o termine vykonania FKnM obratom potvrdit

e-mailom termin FKnM a mend zastupcov, ktori budi sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny,
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b)
c)

d)

f)

g)

h)

j)

vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

oboznamit pri zacati kontroly ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpeénostnymi predpismi, ktoré
sa vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu,

umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych
osobitnym predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku
alebo na pozemok a do obydlia, ktoré MAS pouziva v suvislosti s realizaciou projektu,
predloZit na vyZiadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maju vztah
k predmetu FKnM,

predloZit v lehote uréenej kontrolnym organom vyziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu
na jeho vyziadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnut informacie o predmete
kontroly a poskytnut sucinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj
na osoby, ktoré maju k MAS alebo uZivatelovi vztah dodavatela vykonov, tovarov, prac
alebo sluzieb),

pisomne sa vyjadrit k obsahu navrhu spravy/ navrhu Ciastkovej spravy z kontroly v lehote
urcenej kontrolnou skupinou,

prijat v uréenej lehote opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych FKnM a na odstranenie
pricin ich vzniku v zmysle navrhu spravy/ navrhu Ciastkovej spravy z kontroly,

predloZit RO pre IROP informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov
zistenych FKnM a o odstraneni pricin ich vzniku, o uréeni zamestnancov zodpovednych za
nedostatky zistené FKnM a o uplatneni opatreni voci nim podla osobitného predpisu,
prostrednictvom prislusnej monitorovacej spravy,

vypracovat a predloZit RO pre IROP pisomny zoznam opatreni na napravu nedostatkov
zistenych FKnM a na odstrdnenie pricin ich vzniku, ak RO pre IROP vyZadoval ich
prepracovanie a predloZenie pisomného zoznamu tychto opatreni.
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12 NajcastejSie chyby v priebehu implementacie projektov
NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti projektového riadenia

MAS nema dostatocné znalosti zakladnych pravidiel a predpisov, ktorymi sa riadi ¢erpanie
ESIF,

prijimatel nereSpektuje zmluvné povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o NFP,

prijimatel ignoruje pokyny poskytovatela priimplementacii projektov,

prijimatel predkladd nedostatoéne vypracovanu projektovi dokumentaciu,

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumenticie,

prijimatel neinformoval poskytovatela o vSetkych zmendch a skutoénostiach, ktoré maju vplyv
alebo suvisia s plnenim zmluvy o NFP a to aj v pripade ak ma prijimatel ¢o i len pochybnost
o dodrziavani zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy o NFP,

prijimatel nearchivuje origindly dokumentov v zmysle ustanovenim zmluvy o NFP.

Eliminacia chyb v projektovom riadeni

Prijimatelovi odporudcame pre znizenie tychto chyb:

spravny vyber ¢lenov projektového timu (projektovy manazér, finanény manazér,),

pravidelné Skolenia v oblasti projektového riadenia a verejného obstaravania,

stadium metodickych dokumentov vydanych RO pre IROP a metodickych pokynov CKO,
pravidelna komunikacia projektového timu s projektovym manazérom poskytovatela NFP,
tvorba internych podrobnych harmonogramov realizicie projektu (rozdelit zodpovednost
jednotlivych ¢lenov projektového timu za Ciastkové ciele).

NajcastejsSie chyby vyskytujtice sa v oblasti Zmeny projektu

prijimatel predklada ¢asto ZoZZ pocas realizacie projektu (pricom nejde o nepredvidatelné
skutoénosti/problémy) a z toho vyplyva nezrealizovanie pévodne planovanych prac
a neopravnené vydavky za prace naviac,

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumenticie,

prijimatel nedostatocne zdévodnil potrebu poZadovanej zmeny v rdmci zmenového konania
a nepredlozil relevantnd dokumentdciu.

Eliminacia chyb v oblasti Zmeny projektu

Pred predlozenim Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi odporié¢ame:

poznat podmienky zmien Zmluvy o NFP,

mat nastudovanui Zmluvu o NFP a Prirucku pre prijimatela,

odkomunikovat kazdi zmenu s projektovym manazérom zo strany poskytovatela,
pouzivat spravne prilohy, ktoré tvoria Ziadost o zmenu zmluvy.

NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti predkladania monitorovacich sprav

prijimatel nepredklada monitorovacie spravy v zmluvne stanovenom termine,

prijimatel nepredklada vsetky povinné prilohy monitorovacej spravy, resp. tieto prilohy nie su
riadne vypracované.

prijimatel’ nepredklada spravne vyplnend monitorovaciu spravu, neaktualizuje jednotlivé
tabulky monitorovacich sprav.

Eliminacia chyb pri predkladani monitorovacich sprav

Prijimatelovi pred predloZenim monitorovacej spravy (dopliiujice monitorovacie udaje mimo ZoP,
vyrocna, zdverecnd) odporucame:

poznat terminy predkladanie jednotlivych typov monitorovacich sprav
dodrziavat postupy a informacie uvedené v IT monitorovacom systéme ITMS 2014+,
poznat zoznam priloh ku jednotlivym monitorovacim spravam
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NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti financ¢nej kontroly na mieste

v rdmci financ¢nej kontroly na mieste boli zistené neuskuto¢nené prace resp. nedodané tovary
v zmysle predloZenych faktur,

zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy
o NFP do prevadzky tretej osobe bez predchadzajliceho suhlasu poskytovatela.

Eliminacia chyb pri finan¢nej kontrole na mieste

Prijimatelovi odpordcame:

viest prehladné analytické uctovnictvo,

neprevziat od dodavatela inak zrealizované prace,

v pripade potreby oboznamit aj tretie strany so Zmluvou o NFP,
dodrziavat ¢asovy harmonogram stanoveny Zmluvou o NFP.

NajcastejsSie chyby vyskytujtice sa v oblasti financovania projektu

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentdcie,

ekonomické problémy dodavatelov (neplnenie zavazkov voci subdodavatelom) ¢o ma za
nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych pripadoch dokonca predcasné
ukoncéenie zmluvy o dielo a potrebu obstarania nového dodavatela,

prijimatel vrozpore so zmluvou o NFP nepreukazal povinnost Gc¢tovat vramci svojho
uctovnictva o skuto€nostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu, ktoré si predmetom
projektu na analytickych uctoch a v analytickej evidencii,

prijimatel nevedel preukazat Udaje o vzniknutych prijmoch a vydavkoch z realizicie projektu,
prijimatel predklada nekompletni dokumentéaciu k ZoP,

v rdmci ZoP boli identifikované ¢asté formalne a matematické chyby vo fakturach.

Eliminacia chyb v oblasti finanéného riadenia

Prijimatelovi v oblasti finanéného riadenia odporic¢ame dodrzZiavat rozpocet schvaleny Zmluvou o NFP.
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13 Informovanie a publicita

1.

10.

MAS je povinna pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o NFP informovat verejnost o prispevku, ktory
na zdklade zmluvy o NFP ziska, resp. ziskala formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie.
Vsetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie s verejnostou budu obsahovat nasledujuce
informdcie:

a) odkaz na Eurdpsku uniu, znak Eurdpskej unie v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,
b) odkaz na iniciativu Leader, logo Leader v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,

c) odkaz na prislusny fond s pouzitim oznacenia

a. |IROP — Integrovany regiondlny operaény program;
b. PRV —Program rozvoja vidieka®

Uvedené informacie uvadza MAS na vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu, ktoré
su uréené pre verejnost a tykaju sa realizacie aktivit projektu.
Znak EU aodkaz na EU a daldie sUvisiace naleZitosti musia byt vidy takej velkosti, aby boli
dostatoéne vyrazné, viditelné, Citatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj daldie
sUvisiace naleZitosti nesmu byt nikdy mensie ako ostatné zobrazené symboly a loga.

MAS pocas realizacie aktivit projektu uverejni na svojom webovom sidle kratky opis projektu,
vratane popisu cielov a vysledkov projektu. Rozsah informacie musi byt primerany vyske
poskytovaného prispevku a musi zdéraziovat finanénud podporu z EU.2

Prijatim financnych prostriedkov MAS sucasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do zoznamu
prijimatefov pre ucely informovania a komunikacie. MAS zaroven suhlasi so zverejnenim
nasledovnych informdcii v zozname prijimatelov:

a) nazov asidlo MAS,

b) nazov, ciele a stru¢ny opis projektu,

c) miesto realizacie projektu,

d) c¢asovy ramec realizacie projektu,

e) predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt,

f)  vySka poskytnutého nenavratného finanéného prispevku,

g) ukazovatele projektu,

h) fotografie a audiovizuadlne zdznamy z miesta realizacie aktivit projektu.

MAS suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tieZ inymi spésobmi, a to na zaklade
rozhodnutia RO pre IROP.

MAS je povinna zaistit informovanie verejnosti pocas realizacie aktivit projektu v zmysle manualu
pre informovanie a komunikaciu, ktory bude zverejneny na stranke MPRV.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie obsahuje zmluva
o NFP.

Daldie naleZitosti tykajuce sa umiestnenia a rozmerov, ako aj naleZitosti tykajice sa pokynov pre
informacné plagaty, pre vyrobu propagacnych ainformacnych predmetov, informacnych
materidlov a dokumentov, pre oznacovanie majetku a spotrebného materialu, organizovanie
informacnych aktivit, internetové stranky a grafické a technické naleZitosti potrebné na splnenie
povinnosti prijimatela obsahuje Manual pre informovanie a komunikaciu, ktory tvori prilohu ¢. 5
metodického pokynu CKO €. 16 pre informovanie a komunikaciu ESIF. Manual pre informovanie
a komunikaciu je zverejneny na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk.

20 Tyka sa len v ramci Vyzvy na Chod MAS
21 Netyka sa opatrenia na financovanie prevadzkovych nakladov kancelarie MAS
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14 Povinnosti MAS pri ukon€ovani pomoci z IROP

1.

MAS je v suvislosti s ukonéenim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinna

najma:

a) ukondit finan¢nu realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajlice zo zmluvy
o NFP,

b) predlozit na RO pre IROP zavereénl ZoP, resp. posledné zuétovanie predfinancovania
vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane
pozadovanej dokumentacie v lehote stanovenej RO pre IROP,

c) vratit finanéné prostriedky v zmysle kap. 10,

d) vypracovat a predlozit zavereéni monitorovaciu spravu po ukoncéeni realizacie aktivit projektu
v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami,

e) vypracovat a predlozit nasledné monitorovacie spravy po finanénom ukondeni projektu
v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami v suvislosti s monitorovanim prijmu z projektu,

f) zabezpedit uchovanie U¢tovnej a inej podpornej dokumentacie stvisiacej s projektom v stlade
s uréenymi zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi,

g) zabezpecit dodrzanie zmluvnych podmienok v suvislosti so zabezpecenim procesu ukoncenia
pomoci programového obdobia 2014 — 2020,

h) poskytovat sucinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so
zabezpeéenim procesu ukon&enia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia 2014 - 2020.

15 Povinnosti MAS po ukonceni realizacie projektu
15.1 Udrzatelnost projektu

1.

2.

3.

4.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory nasleduje bezprostredne po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu. Pocas obdobia udrzatelnosti
je MAS povinna plnit vSetky podmienky, ktoré je vyplyvaju zo zmluvy o NFP.
V obdobi udrzatelnosti RO pre IROP sleduje najma plnenie podmienok udrzatelnosti projektu
v rozsahu:
a) vzniku podmienok preukazujucich vznik podstatnej zmeny projektu podia ¢l. 71
vSeobecného nariadenia,
b) udrzania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom hodn6t meratelnych ukazovatelov projektu,
c) dosiahnutia anasledného udrzania (zachovania) planovanych hodn6t meratelnych
ukazovatelov projektu, ktoré maju byt naplnené az v obdobi udrzatelnosti,
d) neporusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je MAS v zmysle zmluvy o NFP
povinny spliiat pocas celej doby platnosti a G&innosti tejto zmluvy.
Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastant zmeny projektu, MAS postupuje v zavislosti od typu
zmeny analogicky podla postupov uvedenych v kapitole 5.3.
Dizka obdobia udrzatelnosti vyplyva zo Zmluvy o NFP projektu.

15.2 Monitorovanie po ukonceni realizacie projektu

1.

2.
3.

4.

Monitorovanie obdobia udrZatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v ramci ktorého je MAS,
ktord UspesSne naplnila ciele projektu, povinna zabezpelit zachovanie Gcelu a podmienok
realizacie projektu, na zaklade ktorych bol MAS poskytnuty NFP. Ide najma o udrZanie vysledkov
projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrZanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l.
71 vseobecného nariadenia vratane zamedzenia vyskytu podstatnej zmeny projektu.

MAS vykonava monitorovanie udrzatelnosti projektu v stlade so zmluvou o NFP.

Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa vykonadva predovsetkym pomocou naslednych
monitorovacich sprav a konc¢i sa diiom ukoncenia platnosti a U¢innosti zmluvy medzi RO pre IROP
a MAS, tzn. schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.

MAS predklada nasledné monitorovacie spravy postupom uvedenym v kapitole 8.
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15.3 Uchovavanie dokumentacie po ukonceni realizacie projektu

1.

MAS je povinna uchovéavat dokumentaciu k projektu v sulade s pravnymi predpismi EU a SR
a v sulade so zmluvou o NFP. MAS uchovava dokumenty ako originaly alebo ako Uradne overené
képie originalov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofise alebo elektronické verzie dokumentov,
MAS uchovava ako originaly pévodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, MAS uchovdva v sulade so
zakonom o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov.

U¢tovnu dokumentdciu tykajicu sa projektu je MAS povinnd uchovavat a ochrariovat v stlade so
zakonom o Uctovnictve, pri zachovani lehoty uvedenej v zmluve o NFP.

Pre Ucéely kontroly/auditu je MAS povinnd uchovavat kompletni dokumentaciu k projektu do
uplynutia doby platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP, t.j. do schvalenia poslednej naslednej
monitorovacej spravy projektu, minimalne vsak do lehoty 31. decembra 2028 pripadne aj do
lehoty po tomto datume, ak nedoslo k vysporiadaniu finanénych vztahov medzi RO pre IROP
a MAS na zéklade zmluvy o NFP do 31. decembra 2028.

V pripade projektov, v ramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, je lehota na uchovévanie
dokumentdcie k projektu stanovend na 10 rokov od schvalenia naslednej monitorovacej spravy,
ak z ustanoveni zmluvy o NFP nevyplyvaju dlhsie lehoty.

VysSie uvedené lehoty uchovévania dokumentacie mdzu byt automaticky predizené (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k zmluve o NFP len na zaklade ozndmenia RO pre
IROP MAS) v pripade, ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. 140 vSeobecného nariadenia o cas
trvania tychto skuto¢nosti.
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16 Komunikacia

1.

2.

Komplexné informacie o implementdcii projektov spolufinancovanych v ramci IROP mo6zu MAS
ziskat od RO pre IROP.
Odporuca sa, aby MAS dolezité otdzky kimplementdcii projektu formulovali pisomne. Na
informacie, ktoré RO pre IROP poskytne verbalne alebo telefonicky, sa MAS neméze odvolavat.
Zavazné informacie su MAS poskytované vylucne v pisomnej forme.
K Ziadostiam o informacie na Urovni projektov zasielané na RO pre IROP pisomne (postou, faxom alebo
e-mailom) sa adresat v primerane] lehote pisomne vyjadri. V pripade akychkolvek otazok tykajucich
sa konkrétneho projektu kontaktuje MAS prednostne prislusného projektového manazéra, ktory
ma na starosti dany projekt.

Adresa RO pre IROP:

Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR

Racianska 153/A

P.0O.Box1

830 03 Bratislava 33
Informacie suvisiace s IROP ako aj dalSie usmernenia a vzory na ktoré sa odvolava tento dokument sa
nachadzaju na webovom sidle www.mpsr.sk.
Aktudlne informdcie o realizacii $trukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné
relevantné odkazy suvisiace s ESIF s uvedené na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk
a webovom sidle CO www.finance.gov.sk.
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17 Prilohy
Cislo
prilohy

Nazov prilohy

1 Oznamenie o zmene projektu

2 Ziadost o zmenu zmluvy

3 Oznamenie o nezrovnalosti

4 Ziadost o platbu vratane pokynov

5 Monitorovacie sprdvy vratane pokynov
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